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¨A boa vontade é tal, não por suas obras ou realizações, não por sua aptidão para 
alcançariam fim proposto, mas só pelo "querer " por outras palavras, é boa em si e, considerada em 
si mesma, deve sem comparação ser apreciada em maior estima do que tudo quanto por meio dela 
poderia ser cumprido unicamente em favor de alguma inclinação ou, se, se prefere, em favor da 




O desmonte de rocha com uso de explosivos, aplicado à extração subterrânea de recursos minerais 
é uma tarefa impar que exige perícia e planejamento detalhado. Nesse contexto, essa dissertação tem 
sua relevância devido à apresentação de metodologias que visam aprimorar os processos envolvidos 
com o desmonte de rocha com uso de perfurações radiais, aplicado ao método de mineração 
subterrânea câmaras transversais, variante do método sublevel stoping. Para cumprir esse objetivo 
foram estabelecidas metodologias embasadas na utilização de registros sismográficos dos 
desmontes, mapeamento por laser das câmaras de lavra, registros operacionais da mina estudada. As 
metodologias aplicadas nas operações de mina incluíram: a segregação entre as atividades de 
perfuração e desmonte de rocha para assim aprimorar o ciclo operacional, a implantação de 
desmontes massivos como forma de aumentar a taxa de produção. A mudança na geometria das 
câmaras, a fim preservar o teto das mesmas. Um experimento com diferentes arranjos de retardo nos 
desmontes, como forma de determinar a configuração temporal menos nociva em termos de 
vibração, e por fim, a aplicação de uma nova malha de perfuração baseada no método dos triângulos 
reorientados de Hagan (1988), que visava diminuir a necessidade de perfuração e melhorar a 
distribuição energética dos desmontes em leque. As modificações propostas geraram resultados 
positivos, respectivamente quanto: aumento da eficiência dos ciclos de perfuração em 49% e 
aumento de 54% na produtividade das câmaras no período estudado, devido a implementação de 
desmontes massivos somados a segregação das atividades de perfuração e desmonte. Observou se a 
diminuição significativa da sobre-quebra (back break) do teto, da mesma forma os danos aos cabos 
de ancoragem (cable-bolts) foram reduzidos, resultados estes oriundos das modificações na 
geometria das câmaras. Os testes com diferentes arranjos de retardos demonstraram que o arranjo: 
50ms entre furos e 200ms entre linhas, gerou a menor intensidade de vibração. O teste com o padrão 
de perfuração baseado na técnica de Hagan apresentou melhor índice de perfuração específica, 
porém, resultou em uma recuperação menor do que a média usual das câmaras, (76% contra 85%). 
Pode-se concluir que as metodologias propostas foram validas como medidas de aprimoramento das 
operações de perfuração e desmonte de rocha, a exceção da técnica dos triângulos reorientados de 
Hagan. Também foi possível concluir que a razão entre os valores de retardos intra linhas (L-L) e 
intra furos (F-F) influi diretamente na intensidade de vibração.  
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The blasting of rocks, applied to the underground extraction of mineral resources is a difficult 
task that requires expertise and detailed planning. In this context, this dissertation has its relevance 
due to the presentation of methodologies that aim to improve the processes involved with the blasting 
of rocks utilizing ring drilling, applied to the underground mining method transversal stopes, a 
variant of the method sublevel stoping. To fulfill this objective, methodologies based on the use of 
seismographic records of the blasting events, laser scanners of the stopes and operational records of 
the mine were used, as well as the use of Micromine software. The methodologies applied in mine 
operations included: segregation between rock drilling and blasting activities to improve the 
operational cycle, the implantation of the concept of mass blasting as a way to increase the 
production rate, the change in the drilling pattern in order to preserve the roof of the stopes, an 
experiment with different arrangements of delays for the blasting, as a way to determine the less 
harmful configuration in terms of vibration and finally the application of a new drilling pattern based 
on the reoriented triangles method of Hagan (1988), which aimed to reduce the need for drilling and 
to improve the energy distribution of the rings of drilling. The proposed modifications generated 
positive results, respectively: increase in the efficiency of the drilling cycles by 49% and a 54% 
increase in the productivity of the studied period, due to the implementation of mass blasting concept 
added to the segregation of drilling and blasting activities. It was observed that the significant 
decrease of the back break of the roof, in the same way the damages to the cables of reinforcement 
(cable-bolts) were reduced, as a result from the modifications in the drillings. The tests with different 
delay arrangements showed that the arrangement: 50ms between holes and 200ms between rows, 
generated the lowest vibration intensity. The Hagan technique-based drilling test showed a better 
specific drilling index, but resulted in a lower ore recovery than the usual to the stopes mean (76% 
vs. 85%). It can be concluded that the proposed methodologies were valid as measures of 
improvement of the operations of drilling and blasting of rock, except for the technique of the 
reoriented triangles of Hagan. It was also possible to conclude that the ratio between inter ring and 
inter-hole delays directly influences the vibration intensity. 
 
Keywords: Stopes, blasting of rock, ring drilling, blast holes delays sequencing, over-
breaking, vibration and drilling patterns.  
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1. CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO    
 
A extração subterrânea de recursos minerais sempre esteve presente na história da 
humanidade. Qualquer situação que se mostre desfavorável à mineração a céu aberto propiciará o 
uso da lavra subterrânea, nesse tocante, um dos processos mais importantes é o desmonte de rocha 
com uso de explosivos, para ambientes subterrâneos que apresentem elevada resistência à escavação, 
a opção mais acessível para a construção de tuneis e câmaras é uso de explosivos,  contudo, os 
limitados espaços disponíveis assim como a distribuição das perfurações, as quais podem assumir 
diversas orientações espaciais, fazem com que o desmonte de rocha aplicado a câmaras subterrâneas 
seja uma tarefa ímpar que exige perícia e planejamento detalhado. 
A criação de vazios, em ambiente subterrâneo para a extração de bens minerais difere das 
técnicas utilizadas para a criação de espaços de armazenagem ou de infraestrutura civil.  
Os vazios deixados após a extração do minério de interesse não têm finalidade e são por si 
só um subproduto do método de mineração, contrastando com as construções civis que veem no 
espaço gerado o produto e não um inconveniente operacional. 
Detonações subterrâneas para extração de minério por meio de câmaras (stopes) tem larga 
aplicação na mineração moderna e tem por principal condição de uso, a resistência da rocha 
hospedeira da mineralização, assim como, geometrias que permitam o escoamento do material 
desmontado por gravidade. As condições geomecânicas do ambiente são o que definem as dimensões 
máximas das câmaras, é importante maximizar esse volume a fim de diminuir os custos de produção, 
logo as dimensões das câmaras podem assumir grandezas desde dezenas até centenas e metros, 
(Villaescusa, 2014). 
Para criar um grande espaço vazio dentro de  um determinado maciço rochoso, normalmente 
se desenvolvem duas galerias paralelas e alinhadas em distintas cotas, essa diferença determina a 
altura da câmara, tais galerias são ampliadas em sua extremidade final até a largura de projeto da 
câmara, logo se realiza a conexão vertical entre as duas galerias e a fase de desmonte se inicia, o 










Figura 1- Sequência idealizada da criação de uma câmara. 
 
Fonte: Imagem modifica de Holmberg, 2001. 
 
Com a finalidade de diminuir a necessidade de galerias de perfuração, as quais despendem 
um custo muito mais elevado por tonelada desmontada, é prática comum à utilização de perfurações 
em leque, as quais visam cobrir grandes áreas de perfuração a partir de um pequeno acesso, irradiam-
se as perfurações em intervalos angulares que determinam o espaçamento no fundo dos furos. 
 Aprimorar as técnicas de desmonte utilizadas para a extração de minérios em minas 
subterrâneas tem sua importância baseada na redução de custos operacionais, o que pode viabilizar 
a lavra de depósitos minerais de baixo teor, por exemplo, os quais possuem aproveitamento 
econômico marginal. Nesses cenários, qualquer redução de custos ou aumento de taxas de produção, 




A meta dessa dissertação é desenvolver metodologias para aumentar a eficiência dos 
processos relacionados ao desmonte de rocha com uso de explosivos na lavra subterrânea, visando 
reduzir os efeitos negativos das principais deficiências observadas nos processos operacionais, 






Para cumprir a meta estabelecida alguns objetivos foram traçados: 
✓ Diagnosticar a eficiência dos desmontes com o auxílio de monitoramento sismográfico. 
✓ Avaliar o desempenho dos desmontes com o uso de Scanners ópticos nas câmaras 
transversais. 
✓ Definir uma nova metodologia de desmontes massivos. 
✓ Determinar a distribuição dos tempos de retardo que gere a menor intensidade de vibração 
nos desmontes. 
✓ Diminuir a sobre quebra no teto das câmaras a fim de preservar a fortificação de teto. 
✓ Avaliar a utilização dos esquemas de perfuração baseados no método dos triângulos 
reorientados de Hagan (1988). 
 
 Organização dessa dissertação 
 
Capitulo 1: Introduz o tema da dissertação estabelecendo a meta e os objetivos a serem 
alcançados com o estudo. 
Capitulo 2: Descreve os fundamentos teóricos e revisa a bibliografia existente sobre: o 
método de lavra câmaras transversais, as características das perfurações e desmonte no respectivo 
método assim como a aplicabilidade de sismógrafos e scanners a laser na avaliação dos resultados 
dos desmontes, essa revisão tem por objetivo criar as bases teóricas para a formulação das 
metodologias aplicadas nessa dissertação. 
Capitulo 3: Situa a área de estudo, e apresenta as características do método de lavra assim 
como resume os principais problemas associados as operações de perfuração e desmonte de rocha 
com uso de explosivos especificamente na mina Arenal Deeps, local de estudo. 
Capitulo 4: Apresenta as metodologias utilizadas para atingir as metas e os objetivos 
estabelecidos na dissertação, assim como os procedimentos de obtenção e tratamento dados.  
 Capitulo 5: Apresenta os resultados obtidos por meio das mudanças propostas no capitulo 
4, e avalia o cumprimento das metas estabelecidas. 


































2. CAPITULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  Sublevel Stoping    
 
De acordo com Hamrin (2001) Sublevel Stoping é método de lavra subterrânea que cria 
grandes espaços vazios, que possuem geralmente grande extensão vertical, o corpo mineralizado é 
dividido em prismas “stopes”, os quais são lavrados. 
 Haycocks (1992) esclarece a importância de maximizar as dimensões das câmaras para 
aumentar a eficiência do processo de lavra, sendo que as condições de estabilidade do maciço 
rochoso são o que determinam o tamanho máximo de vazio. O autor também cita as principais 
condições para a utilização do método: 
 
✓ Inclinação maior do que o ângulo de repouso na parte da lapa do depósito “Footwall” 
✓ Maciços rochosos estáveis tanto na área mineralizada como na rocha hospedeira. 
✓ Rochas competentes tanto no minério quanto na rocha hospedeira. 
✓ Contornos regulares da zona mineralizada. 
 
No método Sublevel Stoping, qualquer porção classificada como minério é dividida em 
módulos, os quais posicionam se paralelamente ao mergulho do corpo mineral ou transversalmente 
ao mesmo (Hamrin, 2001). 
 
 Segundo Villaescusa (2014) o sucesso do método depende da estabilidade de grandes áreas 
de parede das câmaras, geralmente pouco reforçadas.  
Em maciços rochosos competentes as câmaras podem assumir dimensões relativamente 















Figura 2 - Uso de câmaras em grande escala nas minas Mount Isa.  
 
 
Fonte: Imagem modificada de VILLAESCUSA, 2014. 
 
2.1.1. Principais variantes do método 
 
Existem duas possíveis configurações para o método: longitudinal e transversal. Em ambas, 
o minério é lavrado por meio de sub níveis que criam, de certa forma, bancadas por meio das quais 
o minério é desmontado e flui por gravidade até um ponto de carregamento. 
Sub níveis longitudinais: são utilizados para corpos minerais estreitos normalmente com 
menos de 15m de espessura, com mergulhos de alto grau tendendo a verticalidade, as câmaras são 
orientadas paralelamente ao rumo do corpo mineral.  
Sub níveis Transversais: são utilizados em corpos mineralizados de maior espessura, nos 
quais as câmaras se orientam perpendicularmente ao rumo do corpo, sendo que pilares são deixados 
entre as câmaras primárias, os mesmos são separados entre si por seções verticais e ou horizontais 
com a finalidade de dar sustentação ao maciço rochoso remanescente. (Villaescusa, 2014). 
A Figura 3 ilustra as diferenças entre as variantes longitudinais e transversais do método 
Sublevel Stoping.  
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Figura 3 - Diferenças conceituais entre câmaras: a) longitudinais; b) transversais. 
 
Fonte: Imagem modificada de: a) VILLAESCUSA 2014, b) estudo de viabilidade LORYSSER 2010. 
 
 
De acordo com Haycocks (1992) os acessos que permitem as perfurações de produção, são 
construídos dentro da área mineralizada, isso possibilita que a perfuração irradie do centro das 
galerias até o limite planejado da câmara com o espaçamento desejado.  
Pontos de descarga permanentes “drawpoint” (Figura 4 - a) deveriam ser construídos na parte 
inferior das câmaras para permitir o carregamento do material desmontado com segurança, porém 
esta prática mostra-se onerosa, muitas vezes opta se por realizar o carregamento dentro da própria 
câmara, o que só é possível com a adoção de maquinaria controlada remotamente como indicado no 
exemplo da Figura 4-b.   
 
Figura 4 - a) Extração por drawpoint; b) Entrada de equipamento por controle remoto. 
 
Fonte: Imagem modifica de: a) HAMRIM 2001.b) foto tirada pelo autor, 2013.  
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O método é mundialmente utilizado na mineração subterrânea, por oferecer muitas vantagens 
incluindo: baixo custo de produção e maior segurança nas operações por não exigir a entrada de 
pessoal na parte interna das câmaras, é altamente mecanizado e por tanto capaz de atingir taxas 
elevadas de produção com um número mínimo de trabalhadores (Hamrin, 2001). 
Segundo Villaescusa (2014), as desvantagens do método incluem a necessidade de 
desenvolvimento significativos antes do começo da produção, o que resulta em um grande 
investimento inicial. Como as câmaras necessitam serem desenhadas com geometrias regulares, 
inclusões de estéril não podem ser separadas, assim como volumes de minério fora dos contornos 
planejados da câmara não poderão ser recuperados.  
 
2.1.2. Recuperação e diluição 
 
De acordo com Henning (2007) a recuperação das câmaras assim como a quantidade de 
diluição, podem ser medidas por meio da comparação entre os volumes: extraídos e planejados. A 
reconciliação entre esses volumes, permite avaliar o desempenho da câmara, identificando áreas 
onde ocorreram sobre quebra ou áreas que apresentaram perdas de minério.  
A recuperação real deve ser ponderada com respeito não só aos volumes, mas também, 
quanto à posição do material extraído, em termos gerais a recuperação é dada pela formula (1): 
 
% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = [
{𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠−𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑒}
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
] ∗ 100          (1) 
 
 Em outro aspecto a diluição é responsável pela diminuição do teor do minério, como a 
quantidade de material extraída será maior para que se obtenha o mesmo volume de metal, o teor do 
minério extraído obrigatoriamente se reduz, esse efeito é descrito pela formula (2): 
 
% 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 = [
{𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙}
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
] ∗ 100                                                             (2) 
 
Segundo Diakité (1998) as recuperações de câmaras subterrâneas, normalmente se 
encontram na ordem de 65 a 85%, enquanto que, a diluição deve ser mantida abaixo de 10%.  
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 Perfuração em leque 
2.2.1. Design de perfurações em leque 
 
De acordo com Holmberg & Hustrulid (2001) as perfurações em leque são 
fundamentalmente diferentes de todas as demais variantes, porque os furos são perfurados a partir 
de um ponto central, irradiando em direção aos limites do bloco mineral que se pretende lavrar.  
Gustaffsson (1973) ressalta que para minimizar os custos de construção dos acessos, as 
perfurações normalmente são de grande comprimento para assim gerar grandes vazios.  
Segundo Sen (1995) a distância entre leques consecutivos é chamada Burden (B), e o Spacing 
(S), é referente à distância medida ortogonalmente entre o final de dois furos de um mesmo leque, 
sendo que a bissetriz do spacing intercepta a linha do perímetro planejado da câmara. Como 
mostrado na Figura 5 os desmontes com perfurações em leque, envolvem três distintas operações: 
✓ Desenvolver uma ou mais galerias, ao longo do eixo da escavação pretendida, esta será a 
direção guia dos leques de perfuração (Linha Guia). 
✓ Criar uma abertura inicial no final da galeria guia, com a largura total da escavação pretendida. 
✓ Perfurar leques paralelos à abertura inicial, os quais serão detonados progressivamente na 
direção da mesma.  
Figura 5 - Três operações envolvendo desmonte com furos em leque. 
 
 




De acordo com Holmberg et al (2001) o desmonte de rocha com a utilização de perfurações 
em leques possui as seguintes vantagens: 
 
✓ O método é muito flexível aceitando bem as variações na forma e nas dimensões do bloco de 
minério 
✓ Permite que se desmonte grandes blocos de minério a partir de pequenos acessos, melhorando 
os custos de desenvolvimento incrementando a estabilidade geomecânica. 
✓ Oferece alta produtividade, e mostra se um método seguro contra falhas na produção, por 
permitir que se perfure e se extraia o minério concomitantemente com as operações de 
desmonte.  
✓ É seguro pelo fato de os trabalhadores não necessitarem entrar na câmara aberta.  
 
O objetivo básico das ferramentas computacionais modernas, tais como os softwares 
aplicados a mineração, é prover planos em escala das perfurações em leque, que mostrem a posição 
dos furos em relação: as galerias de acesso, a interpretação geológica do corpo mineral e os limites 
planejados da câmara.  
Os softwares, também, permitem que se trabalhe com as configurações do equipamento de 





De acordo com  Jimeno (2003) as perfurações em forma de leque invariavelmente possuem 
um alto índice de perfuração específica por tonelada desmontada, devido à diminuição do 
espaçamento à medida que as perfurações se aproximam do ponto de emboque dos furos. 
Muitos fatores devem ser considerados antes do começo da perfuração, tais como: 
“perfurabilidade” do minério, fragmentação desejada, diâmetros dos furos, comprimento dos furos, 
orientação e espaçamento dos mesmos. 
 Todos esses fatores contribuem para a seleção do equipamento de perfuração assim como 




Holmberg (2001) lista algumas desvantagens da utilização das perfurações em leque: 
 
✓ Os furos são perfurados com diferentes ângulos, variando assim as forças de deflexão que 
atuam em cada furo, gerando diferenças grosseiras entre a malha planejada e a real, isto pode 
ocasionar fragmentação grosseira, e ou, falha no arrancamento do material planejado para cada 
leque. 
✓ Os furos encontram a linha de projeto que delimita a câmara em diferentes ângulos, o que torna 
difícil garantir que a concentração de carga, na região crítica do fundo dos furos, seja suficiente 
para propiciar a rompimento da rocha. 
✓ Os furos são perfurados com ângulos e comprimentos diferentes, e são embocados muito 
próximos uns dos outros, isso dificulta que a equipe de operações de mina logre reproduzir o 
plano teórico em terreno perfeitamente. 
 
De acordo com Haycocks (1992) muitos equipamentos têm a capacidade de realizar 
perfurações em 360°. Essa característica permite a perfuração tanto de furos descendentes quanto 
ascendentes, o que pode diminuir os custos de desenvolvimento de galerias, uma vez que, a partir de 
uma única galeria é possível cobrir uma área muito maior. Contudo a melhor eficiência em 
perfurações em leque é alcançada justamente quando é possível realizar um maior número de 
perfurações paralelas e verticais. 
 
As perfurações em leque residem em plano definido por um azimute e um ângulo de 
mergulho, análogo a notação de uma falha geológica. Nesse plano as perfurações são irradiadas, a 
partir de um ou mais pontos de pivô, em intervalos angulares distintos os quais permitem que os 
furos estejam a intervalos de distância constantes quando os mesmos encontrem o limite planejado 
da câmara como pode ser observado na  
Figura 6. Pode haver um único plano de leques como é o caso do Sublevel Caving: no qual 
todos os leques residem no mesmo plano, sendo este a direção de avanço da subsidência. Ou pode 
haver diversos planos de orientação para os leques como é o caso de grandes operações de Open 
Stope ou Block Caving, (Onederra & Chitombo, 2007).   
 
 






Fonte: Adaptado de LIU, 2010. 
 
Segundo Onederra & Chitombo (2007) existem três principais metodologias para definir o 
espaçamento de fundo em perfurações em leque, são elas: 
 
Metodologi JKMRC-O spacing é definido como a distância ortogonal a partir do fundo da 
perfuração (ponto de encontro com o perímetro planejado da câmara) até a perfuração seguinte. A 
metodologia JKMRC tende a diminuir a concentração de carga no fundo dos furos, nos casos que a 
perfuração encontra o limite da câmara com ângulos pequenos. 
 
Metodologia AECI - O spacing é definido como a distância ortogonal a partir da 
continuação do furo até a perfuração seguinte, sendo que a bissetriz do spacing intercepta o perímetro 
planejada câmara. A metodologia AECI tende a gerar concentrações de carga mais uniformes no 
fundo dos furos, independentemente do ângulo em que as perfurações encontram o limite da câmara, 
como o spacing é repartido em sua bissetriz ocorre uma compensação quando as perfurações 
interceptam o perímetro da câmara formando em um ângulo pequeno. 
 
Outras Metodologias - O spacing é definido como a distância ortogonal a partir da 
continuação do furo até a perfuração seguinte. Essas metodologias tendem a gerar maiores 
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concentrações de carga no fundo dos furos, quando os mesmos interceptam perímetro da câmara 
com ângulos pequenos, sendo exatamente contrário da metodologia JKMRC.  
  
Ressaltasse que as metodologias diferem principalmente no caso extremo das perfurações em leque, 
o qual seria: perfurações que encontram o limite da câmara com ângulos muito próximos a do 
perímetro planejado, as três técnicas apresentaram praticamente o mesmo desenho caso as 
perfurações interceptem o perímetro com ângulos próximos de 90º.As três metodologias são 
descritas na Figura 7 , sendo a (AECI) a mais utilizada. 
 




Fonte: Modificada de ONEDERRA, 2007. 
 
O posicionamento inicial, a inclinação e a desvio das perfurações são os condicionantes 
principais para obter bons resultados nas operações de desmonte com perfurações em leques. Para 
aumentar as chances de sucesso deve se evitar perfurar furos com mais de 25m, sem a utilização de 
sistemas de orientação e acessórios especiais (Jimeno, 2003). 
 
2.2.3. Malha de perfuração  
 
A malha de perfuração ideal deve ser alcançada a partir da avaliação da necessidade de 
fragmentação e da razão de carga aceitável, diferentes combinações de diâmetros mostrarão qual a 
melhor relação entre malha de projeto ideal e a malha operacional, a Tabela 1¡Error! No se encuentra 
27 
 
el origen de la referencia. mostra um resumo das malhas de perfuração e o tipo de explosivo utilizado 
em diversas minas do Canada. (Holmberg, 2001).   
 





Malha    
B(m)x S(m) 
S/B 
Agnico-Eagle ANFO 100 2.1 x 2.1 1 
Barrick,Bousquet AMEX 100 2.4 x 2.5 1 
Barrick, Holt-McDermott ANFO e 54 1.0 x 2.5 2.5 
  Watergel 76 2.2 x 2.25 1.2 
Boliden, Westmin 80% ANFO 76 2.2 x 2.4 1.1 
 20% Emulsão 89 2.5 x 3.2 1.3 
    64 1.8 x 2.3 1.3 
Cambior, Langois ANFO 115 1.8 x 2.2 1.2 
  ANFO 63 1.2 x 1.2 1 
Cominco, Polarias ANFO 76 2.2 x 2.2 1 
 ANFO 89 2.6 x 2.6 1 
Falconbridge, Fraser ANFO 100 2.4 x 2.4 1 
Falcon bridge,Lockerby Watergel 76 1.2 x 4.2 3.5 
  ANFO 115 3.0 x 3.0 1 
Hudson Bay, Ruttan Nillte, Lorite 114 & 92 2.4 x 3.0 1.3 
  Tovan 76 2.0 x 2.0 1 
Hudson Bay, Trout Lake ANFO & Iremite 76 2.0 x 2.5 1.3 
Inco, Copper Cliff North ANFO 89 2.4 x 2.7 1.1 
Inco, Copper Cliff South Numex & 165 3.0 x 3.0 1 
Inco, Stoble Emulsão 165 3.0 x 3.0 1 
Niobec ANFO & Tovan 165 4.0 x 4.9 1.2 
Noranda, Brunswick Slurry & 115 3.0 x 4.0 1.3 
  Emulsão 130 3.0 x 3.0 1 
Noranda, Gaspe ANFO & Tovan 115 3.0 x 3.0 1 
Noranda, Heath Steele Emulsão & 76 1.8 x 2.4 1.3 
 Tovex 64 1.5 x 2.1 1.4 
Richmont, Francouer ANFO 50 1.2 X 1.2 1 
Teck-Corona, David Bell 
ANFO & 
Emulsão 
76 2.0 x 2.0 1 
 
Fonte: Canadian Mining Journal 2000 Aput Holmberg et al 2001.  
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De acordo com Sen (1995) os furos individuais são distribuídos em uma área utilizando 
simples regras geométricas, a distância entre furos adjacentes em um mesmo leque é pré-definida, e 
mede se perpendicularmente entre o fundo dos furos sucessivos, sendo que a bissetriz do 
espaçamento deve passar pelo limite definido da câmara tal como descrito na Figura 8. 
A distribuição dos furos deve começar pelo pré-posicionamento de furos em posições críticas 
normalmente nas esquinas, a partir destes pontos de referência se irradiam as perfurações restantes, 
obedecendo às regras definidas para o spacing operacional (Figura 8).  
Villaescusa (2014) ressalta que: são necessários ajustes para que o número de furos 
interpolados entre as referências obedeça um spacing constante, e nesse caso permite se variações 
de aproximadamente de 20%, para mais ou para menos. 
 
Figura 8 - Metodologia AECI de design para as perfurações em um leque. 
 
 
Fonte: Imagem modificada de SEN 1995. 
 
Segundo Sen (1995) a malha de perfuração triangular produz uma distribuição muito mais 
uniforme da energia do explosivo, quando comparada com a malha quadrada, sendo que a melhor 
distribuição de energia é obtida quando a relação S/B se aproxima de 1,15, formando assim 




De acordo com Villaescusa (2014) é muito difícil, alcançar uma distribuição de energia 
homogênea em padrões de perfurações em leque, de fato, o objetivo é garantir a distribuição de 
energia mais razoável possível, minimizando os metros perfurados e maximizando a fragmentação, 
a Figura 9 exemplifica um par de leques com perfuração triangular.  
 
Figura 9 - Leques sucessivos com malha de perfuração triangular. 
 
 
Fonte: Imagem modificada de VILASECUSA 2014. 
 
No contexto da utilização de malhas de perfuração triangular em leques, Hagan (1988) 
propõem um novo esquema de perfurações que visa melhorar a distribuição de energia na área do 
leque perfurado, a técnica foi chamada de triângulos equiláteros reorientados. 
A Figura 10 demonstra a técnica convencional de perfuração em leque na qual os furos 
irradiam de uma galeria, aumentando seu comprimento de r até R, no ponto máximo do comprimento 
das perfurações as mesmas assumem em uma malha formada de triângulos equiláteros de aresta E.  
 
Figura 10 - A) Perfurações, demonstrando a variação de r-R; B) Malha triangular convencional com triângulos 




Fonte: Imagem modificada de HAGAN, 1988.  
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O método convencional de perfuração apresenta os seguintes inconvenientes: 
 
✓ A distribuição de energia de um explosivo só é ótima dentro de um cilindro de rocha de raio 
“r”, conforme essa magnitude diminui o esquema se torna cada vez mais inadequado. 
✓ Conforme as distancias entre as cargas em um leque diminuem, existe a possibilidade que 
uma carga inicie, “dessensibilize” ou destrua o burden das cargas adjacentes, em qualquer 
dessas circunstâncias o rendimento do desmonte se vê prejudicado. 
 
A relação entre o espaçamento e o afastamento (“S/B”) assim como o ângulo simétrico 
formado entre o furo e a face livre (“θ”), diminuem à medida que se aproxima  do ponto de emboque 
das perfurações, “r” decresce desde “R”, ou seja, próximo da galeria da qual partiram os furos, o 
spacing assume pequenas dimensões devido à inclinação dos furos, e como o burden é invariável, a 
relação S/B diminui, esta diminuição resulta em uma menor energia liberada, perdas e energéticas 
na forma de vibração, projeção, e uma consequente pior distribuição da energia do explosivo.  A 
Figura 11 exemplifica a variação da relação (“S/B”) e do ângulo (“θ”) à medida que se move sobre 
o comprimento dos furos. 
 




Fonte: Imagem modificada de HAGAN, 1988. 
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Mediante a uma rotação de 30°, nos triângulos equiláteros com respeito à linha de face livre, 
se obtém o esquema de perfuração da Figura 12 idealizado por Hagan (1988). 
 




Fonte: Imagem modificada de HAGAN, 1988. 
 
 
Esse esquema apresenta relação de S/B aproximadamente de 3,46, no fundo dos furos, com 
as seguintes vantagens: 
 
✓ Para qualquer valor de “r” a distância mínima entre as cargas é maior para uma dada relação 
de “S/B”, por isto a probabilidade de uma carga iniciar as cargas adjacentes diminui. 
✓ Para os esquemas reorientados a distância mínima entre as cargas que se refere a leques 
adjacentes cumpre R> r >0.3R ou dentro do mesmo leque como acontece nos esquemas 
convencionais, se r < 0.3R quando a relação S/B é inferior a 1,0 a capacidade de uma carga 
iniciar ou danificar as adjacentes aumenta de forma muito drástica.   
✓ Quando a relação “S/B” na parte do pé é maior que 2,4, parte do material é fragmentado por 
secções de cargas que expandem contra frentes bi planares côncavas equilibradas. Conforme 
S/B aumenta de 2,4 até 4.0 a porcentagem de material fragmentada pelo mecanismo anterior 
aumenta desde 0 a 64% isto só ocorre com os esquemas reorientados. 
✓ Conforme “r”, diminui as perfurações se desviam de seu esquema reorientado, mas passam por 
meio de um esquema convencional triangular equilátero sobre uma superfície cilíndrica tendo 





A Figura 13, mostra a variação da relação entre espaçamento e afastamento, em relação à 
geometria da face livre.  




Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
No método câmaras transversais Figura 14, tal qual foi aplicado na mina Arenal Deeps, as 
galerias de acesso por meio das quais se realizava a perfuração, serviriam de acesso de carregamento 
para a câmara superior uma vez que a câmara inferior estivesse preenchida com rocha estéril. (Barber 























Fonte: Imagem modificada do estudo de pré-viabilidade LORYSER. (2010).  
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Logo os cortes finais das paredes das câmaras inferiores deveriam ser tais que permitissem 
o carregamento do material com segurança. Fellows (2001) demonstra que a mina Key Stone (USA), 
utiliza somente perfuração descendente, nas câmaras primárias, evitando ultrapassar os limites 
inferiores da galeria de acesso, provavelmente para preservar o contorno das mesmas após a abertura 
da câmara. 
 Hamrin (1992) determina uma forma similar de perfuração para câmaras transversais na qual 
o contorno da galeria original e mantido, e por último Fischor (2004), exemplifica uma sequência de 
lavra do método câmaras transversais, na mina Kemi (Finlândia), na qual também se excluíram os 
furos ascendentes mantendo a forma original da galeria após o evento de desmonte. A Figura 15 
mostra a disposição das perfurações de acordo com os três autores citados. 
 




Fonte: Imagens modificadas de: A) FELLOWS, 2001; B) HAMRIN,1992; C) FISCHOR 2004. 
 
 Desmonte em linhas de perfuração em leque 
 
De acordo com Villaescusa (2014) nos esquemas de perfuração em leque a metodologia de 
carregamento de explosivos é significativamente mais complexa do que as condições encontradas 
em perfurações paralelas. 
O fator de carga de um desmonte tradicional é a divisão da quantidade de explosivo pelo 
volume ou a massa em toneladas de material a serem desmontados, os desmontes com perfuração 
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em leque são eventos dinâmicos, nos quais a definição básica de fator de carga tem limitada 
aplicação. O fator de carga depende dos seguintes fatores:  
 
✓ Quantidade total de metros perfurados. 
✓ Diâmetro dos furos. 
✓ Tipo de explosivo. 
✓ Método de carregamento dos explosivos (derramado ou injetado). 
✓ A quantidade de metros carregados. 
✓ O volume a ser desmontado. 
 
O fator de carga, também, depende do estágio da detonação da câmara, aberturas pioneiras 
exigiram maiores concentrações de carga para garantir o arrancamento do material, quando 
comparadas com o fator de carga das linhas que já possuem face livre plena. 
 
Segundo Onderra & Chitombo (2007) a distribuição das cargas explosivas no volume a ser 
desmontado é considerada crítica, e deve garantir a fragmentação da rocha especialmente nas 
extremidades da câmara (fundo dos furos). Para tal recomenda-se aumentar a densidade dos 
explosivos utilizados nas zonas extremas e reduzir a densidade do explosivo na zona próxima a 
emboque dos furos.  
 
A - Fatores de carga e rocha de minas canadenses que utilizam método sublevel stope e open 
stopes.Tabela 2 mostra os dados relativos ao desmonte de rocha em diversas minas subterrâneas do 











Tabela 2 - Fatores de carga e rocha de minas canadenses que utilizam método sublevel stope e open stopes. 
 
Mina Explosivo Rocha Hospedeira 
RC 
kg/t 
        
Agnico-Eagle ANFO Vulcânica félsica 0.7 
Barrick,Bousquet AMEX Dacito e Riólito 0.5 







Falconbridge,Fraser ANFO Granito Gnaisse Norito 0.9 
Hudson Bay, Trout Lake ANFO & Emulsão Quartzo Pórfiro 0.3 
  Iremite     
Inco, Copper Cliff North ANFO Diorito Quartzoso 
0.6-
0.8 
  Canamex 550     
Inco, Copper Cliff South Numex & Diorito Quartzoso 0.75 
  Canamex 550     
Richmont, Francouer ANFO Vulcânica 0.9 
Teck-Corona, David Bell ANFO & Emulsão Metasediementos e 
metavulcânicas 
0.95 
   
 
Fonte: Canadian Mining Journal 2000 Aput Holmberg et al 2001" 
 
Utilizando outra abordagem Sen (1995), apresenta a ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. com valores de razão de carga para diferentes tipos de rocha, em relação ao volume e 
não a toneladas, tendo em vista a variação de densidade das diversas rochas.  
Tabela 3 - Razão de carga volumétrica para uso em perfurações em leque 
 













De acordo com Ollofsson (1989) desmontes em bancadas normalmente utilizam retardos de 
curta duração, sendo que a sequência de detonação deve garantir que cada furo possua face livre para 
expandir, o retardo entre furos de uma mesma linha (F-F) e entre linhas (L-L) deve ser longo o 
suficiente para criar espaço para o material detonado na sequência expandir.  
Se o retardo entre linhas é muito curto o material fragmentado das últimas linhas tende a se 
projetar verticalmente, em vez de horizontalmente, por outro lado retardos muito longos podem 
causar ultra-lançamentos, concussões de ar e matacos, uma vez que a proteção gerada pela 
movimentação de material em suspensão das linhas anteriores desaparece devido aos retardos 
longos, de fato esse tipo de detonação pode ser comparado com a detonação de linhas em eventos 
diferentes. 
Em detonações de leques é possível não somente prover uma face livre para um determinado 
furo, na direção do afastamento, mas também na direção do espaçamento entre furos de um mesmo 
leque. A Figura 16 mostra o conceito de retardos entre leques e intra-leque, normalmente o retardo 
intra-leque deve ser minimizado para aperfeiçoar a fragmentação (Villaescusa, 2014). 
 
Figura 16 - Retardos entre furos e entre leques. 
 
Fonte: Imagem modificada de VILLAESCUSA, 2014. 
 
Segundo Onederra & Chitombo (2007), há pouca informação a respeito do cálculo de melhor 
tempo entre furos para desmontes subterrâneos em leque. As regras gerais publicadas assumem 
intervalos de 3-15ms/m de burden entre furos e < 5ms/m de spacing, baseando se no tempo de 
cooperação entre cargas adjacentes e seu efeito potencial na fragmentação, a Figura 17 demonstra 
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que: quando o tempo entre as cargas se aproxima de zero ou ultrapassa muito os 25ms. A 
fragmentação tende a tornar-se grosseira.   
 
Figura 17 - Efeito da duração dos retardos na fragmentação 
 
Fonte: Imagem modificada de ONEDERRA & CHITOMBO, 2007. 
 
Por outro lado, Villaescusa (2014) recomenda um intervalo de no mínimo 20 milissegundos 
por metro de burden entre leques, porem esse tempo deve ser ligeiramente aumentado quando se 
pretende detonar mais do que três leques de uma vez. 
Holemberg & Hustrulid (2001) reforçam a ideia de utilizar retardos de curta duração, e 
atentam para a necessidade dos mesmos, para evitar altas concentrações de carga por instante, as 
quais provocam vibrações excessivas. 
Contrariando o consenso geral dos principais autores, é possível encontrar minas que utilizam 
retardos LP (Long Period) de longa duração em suas perfurações em leque, mesmo não havendo 
motivação teórica para tal, como é o caso da mina Key Stone (USA) descrito por Fellows (2001).  
 
Durante os desmontes, nos quais as perfurações se encontram extremamente agrupadas, deve 
se utilizar pequenos intervalos de tempo entre as cargas para evitar: a destruição do explosivo das 
cargas adjacentes e ou a dessensibilização dos mesmos (dead pressing- Esmagamento dos poros dos 
prills de nitrato de amônio sob efeito de uma onda de choque, aumentando assim a densidade do 




Segundo Villaescusa (2014) o tempo total da detonação, também, deve ser minimizado, 
considerando que quanto maior o tempo de permanência de uma carga ainda não detonada, em meio 
ao evento de detonação, maiores são as probabilidades de: cortes de iniciação, esmagamento de furos 
devido ao deslocamento do maciço, dessensibilização do explosivo ou detonação simpatética dos 
mesmos, sendo que todos os citados geram ineficiências na detonação.  
 
A sequência de detonação dos furos de um leque, quando os mesmos já possuem face livre 
plena, é regida pela disposição dos furos e seus comprimentos. Normalmente opta-se por detonar os 
furos centrais primeiro, e seguir em direção aos limites laterais da câmara, é preferível detonar os 
furos mais longos primeiro, da mesma forma que furos concorrentes devem ser iniciados juntos ou 
com pouca diferença de retardo (Villaescusa, 2014). 
De acordo com Roy (1999) é aconselhável iniciar uma detonação com dois ou três furos de 
mesmo retardo, sendo assim essa quantidade de explosivos gerará suficiente energia para os 
primeiros estágios da fragmentação sustentando uma movimentação inicial do material e facilitando 
a criação de faces livres para as subsequentes cargas, a Figura 18 mostra uma sequência de detonação 
de um leque.  
 
Figura 18 - Sequência típica de detonação de um leque. 
 
 
Fonte: Imagem modificada de VILASECUSA, 2014. 
 
 
Para atingir os tempos de retardos requeridos para a prática de desmontes em leque, 
normalmente se utilizam detonadores do tipo shock tube, os quais possuem um desvio no tempo 
nominal que pode trazer complicações em grandes detonações, esses desvios podem variar de 1% a 
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4% do tempo nominal, dependendo da qualidade do produto. Os erros ocorrem por deficiências 
produtivas ou mesmo pela natureza imprecisa do processo de queima dos agentes químicos que 
geram o tempo de retardo dentro do detonador. 
Quando os desvios são significantes, a sequência de detonação pode tornar-se errática 
resultando em vibrações excessivas, ultra lançamentos e geração de blocos. (Roy, 1999). 
 Segundo Cunninghan (2000) à medida que o evento de detonação avança no tempo, a 
precisão dos retardos diminui devido ao efeito acumulativo dos desvios nos tempos nominais.  
No caso da utilização de detonadores shock tube de duplo retardo (superfície - fundo), como 
é o usual em operações a céu aberto, é importante notar que: os retardos de superfície estão sujeitos 
a pequenas variações (+-10ms) já que possuem tempos nominais abaixo de 100ms, porem os retardos 
de fundo que possuem tempos mais longos entre 300-500ms, e estão sujeitos a variações maiores (+-
30 - 50ms), as quais se transmitiram ao sistema, tornando-se assim a mínima variação.    
Nesse contexto Villaescusa (2014) recomenda que os retardos entre linhas sejam 
determinados considerando a variação no tempo nominal desses detonadores para evitar detonações 
fora de sequência. Holmberg & Hustrulid (2001) ressaltam que a utilização de retardos intra-furo 
em perfurações em leque demanda um estoque dos mesmos em distintos comprimentos e com 
diferentes tempos, o que pode tornar-se complicado do ponto de vista logístico. 
 
2.3.2. Desmontes massivos 
 
De acordo com Haycocks (1992) o Sublevel Stoping é um método de lavra de grandes 
volumes, logo é essencial que se pratiquem desmontes de grandes dimensões para manter um ritmo 
acelerado de produção. 
Liu (2013) explica, que a aplicação dos conceitos de desmontes massivos em leques de 
perfurações, geralmente eleva a qualidade das operações de mina a um novo patamar, contudo requer 
um trabalho cuidadoso de engenharia no tocante à perfuração, desmonte e planejamento, assim como 
despende disciplina na execução dos planos pela equipe de operações de mina. 
 Villaescusa (2014) ressalta que para garantir o sucesso da técnica de desmontes massivos, 
variantes como: vibração, danos à rocha devido ao super-confinamento, desvios nos tempos de 




Guilfoyle & Bradford (1982) listam as vantagens das detonações massivas: 
 
✓ As equipes de carregamento de explosivos estão mais seguras quando não necessitam entrar 
constantemente em zonas recém detonadas. 
✓ Melhoras na fragmentação resultante da cooperação entre as cargas e da cominuição 
autógena do material detonado durante a projeção.   
✓ Sendo necessários menos eventos de detonação, os desplacamentos tardios de material das 
bancadas são reduzidos.   
✓ Grandes estruturas geológicas podem ser incluídas em uma única detonação evitando 
deslocamentos no maciço e a potencial perda de furos. 
✓ Após grandes detonações as paredes das câmaras são parcialmente suportadas pelo material 
desmontado, até 75% da câmara pode estar preenchida. 
✓ Um número menor de eventos de detonação, tem uma probabilidade menor de afetar os 
serviços e infraestrutura nas cercanias das câmaras. 
✓ Grandes quantidades de material desmontado permitem a manutenção de um alto ritmo de 
produção nas zonas de carregamento. 
 
Da mesma forma, Guilfoyle & Bradford (1982) ressaltam as desvantagens da técnica: 
 
✓ Se ocorrer um corte de iniciação em alguma parte da detonação pode ser muito difícil 
entrar na área novamente. 
✓  Desmontes massivos criam grandes variações na geometria das câmaras muito 
repentinamente o que redistribuí as tensões em volta da mesma, causando “estalar” de 
rocha e possíveis desplacamentos o que pode atrasar a produção. 
✓ Problemas que ocorram nos primeiros estágios da iniciação, podem “congelar” toda a 
detonação, deixando o material fraturado porem coeso. 
 
Ciclos mais longos de desmonte significam fluidez na lavra, permitindo as operações de mina 
produzir mais toneladas com menos intervenções na mesma câmara. O número de detonações só é 
limitado pelo volume de alívio disponível, sendo que uma câmara de 40000t, por exemplo, pode ser 
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desmontada em um único evento, se a condição de volume de alivio mínimo for atendida, esses são 
os chamados “One shot Stopes” (Liu, 2007). 
 
De acordo com Villaescusa (2014) a realização de detonações massivas esbarra na limitação 
de tempos de retardo disponíveis, logo para aumentar o número de retardos possíveis em uma 
detonação massiva, é possível usar esquemas de retardo por troncais de cordel detonante, tal como 
descrito na Figura 19. Da mesma forma é importante que todos os retardos de superfície estejam 
iniciados antes que o primeiro furo detone para evitar cortes de iniciação.  
 




Fonte: Imagem modificada de VILASECUSA, 2014. 
 
 Desmontes em leque são muito propícios a cortes de iniciação (misfires) principalmente na 
região próxima ao emboque, onde os furos estão muito próximos (Holmberg & Hustrulid 2001). 
Quanto à sequência de detonação: é recomendável detonar os furos mais longos das linhas 
por primeiro, para maximizar o volume inicial de alivio para os subsequentes furos. Também é 
importante aumentar os retardos para pelo menos 15-20ms por metro de afastamento. Dada a 
dimensão dos desmontes é prudente “aliviar” a sequência de projeção do material, em casos que 
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exista mudança na direção de projeção dos fragmentos, o tempo deve ser ainda maior na faixa dos 
100 - 200ms por metro de afastamento (Villaescusa 2014).   
 
A maximização da utilização do volume de alívio para desmontes massivos é o alvo dos 
estudos de Liu (2007), o autor ressalta que qualquer rocha fragmentada ocupa mais espaço do que 
quando é parte de um maciço em seu estado natural, logo define se que fator de empolamento é dado 





%                                                                                                      (3) 
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De acordo com Sen (1995) quando se pretende detonar uma massa de rocha em um ambiente 
confiando, é recomendável pelo menos um volume de alívio de 30% do volume do material a ser 
detonado, para atingir uma boa fragmentação.  
 
Iqbal (2013) concluiu a partir de seus estudos em escala, que desmontes em ambientes 
extremamente confinados resultam em uma fragmentação grosseira, comparada com desmontes que 
possuem face livre total, já que nestes casos 100% das ondas de choque são refletidas na face livre. 
 
 Liu, (2007) exemplifica mais detalhadamente com a Tabela 4, os resultados de detonações 













Natureza da rocha Descrição e comentários 
1%-5% Rocha Fraturada 
A integralidade do maciço é perdida 
porem a rocha ainda é estável, se a 




mas o maciço está 
"Congelado" 
A massa rochosa está "Congelada" e 
não flui livremente. 
15%-25% 




A pilha de material pode fluir 
livremente, porem algumas partes 
podem apresentar embricamento, que 
necessite detonação secundaria. 
25%-35% 
Pilha de rocha 
fragmentada, com 
escoamento livre, 
repousando em seu 
ângulo natural. 
A rocha fragmentada, está 
completamente livre para escoar em 





as encontradas em 
caminhões e "Ore 
passes" 
Material com boa fragmentação 
apropriado para o carregamento de 
caminhões e transpasso de minério, 
      
Fonte: LIU, 2013. 
 
 Dados de vibração como ferramenta na avaliação da eficiência do desmonte. 
 
Segundo Worsey (2001) as vibrações em solo são causadas pela rápida descarga de energia 
do explosivo, e manifestam se como a resposta do meio a essa inserção repentina de energia.  
O confinamento do explosivo permite que essa descarga de energia perdure por mais tempo 
gerando maiores pulsos de vibração, nos quais seguramente predominaram frequências mais baixas, 
muitas vezes, o excesso de energia dispersada na forma de vibração pode significar menos energia 
para o processo de fragmentação, gerando deficiências no mesmo. 
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De acordo com Konya (1995) os dados sismográficos são extremamente uteis, não somente 
para determinar os valores máximos de velocidade de partícula, mas também para auxiliar na 
compreensão dos eventos de detonação, permitindo que o engenheiro de desmonte aperfeiçoe o 
controle de vibração assim como a fragmentação desejada. 
Nesse contexto Mohanty & Yang, (1997) esclarecem que uso de medidas de pico de 
velocidade de particular (PPV), tem encontrado grande aceitação na indústria de explosivos. 
Inicialmente a técnica era utilizada especificamente para a adequação dos desmontes as normas 
vigentes, visando minimizar danos a estruturas, já que diversas pesquisas claramente mostraram a 
correlação entre os danos a estruturas e a intensidade de pico da velocidade de partícula.  
Segundo Downding (1985) a passagem das ondas de vibração através do solo força o mesmo 
a movimentar se de maneira elíptica em três dimensões, para definir esse movimento, três 
componentes mutuamente perpendiculares são utilizados (Transversal, Longitudinal e Vertical) tal 
como é demonstrado na Figura 20. 
 
Figura 20 - Típico gráfico de aceleração de partícula oriunda da detonação de um furo. 
 
 





Outra medida comumente utilizada é a soma vetorial das componentes (PVS) que pode ser 
calculada por meio da formula: 
𝑃𝑉𝑆 = √𝑇𝑟𝑎𝑠.2+ 𝐿𝑜𝑛𝑔.2+ 𝑉𝑒𝑟𝑡.2                                                                        (5) 
 
A soma vetorial representa a máxima velocidade de partícula em um dado instante, em uma 
direção qualquer que pode ser decomposta nas três componentes (T.L.V). A Figura 21, demonstra 
um gráfico de vibração utilizando a soma vetorial. 
 
Figura 21 - Gráfico de intensidade de vibração PPV sobreposto as cargas por instantes. 
 
 
Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
 
Konya (1995) ressalta que em detonações não é a média de valores de pico de vibração que 
conta e sim o máximo valor atingido, logo todo o design de desmonte necessita ser direcionado para 
reduzir o pico máximo de velocidade de partícula. 
De acordo com Mohanty & Yang, (1997) os monitoramentos sismográficos realizados 
próximos as detonações (Near Field Vibration) possibilitam uma maior resolução do evento de 
detonação. Cargas individuais podem ser discriminadas permitindo assim estimar com mais exatidão 
os danos gerados nas proximidades em cada instante do evento de desmonte. A seleção correta do 
equipamento de monitoramento é essencial, nesses casos acelerômetros de alta frequência são 
preferíveis em detrimento dos sismógrafos, devido principalmente a sua robustez, contudo a seleção 
cuidadosa do equipamento, somada a um carregamento criterioso dos explosivos, podem não ser 
suficientes para obter reprodutibilidade nos sinais das detonações em subterrâneo, dado a 
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complexidade desses ambientes, logo essas medidas devem ser consideradas em comparações 
qualitativas e não quantitativas. 
   As variações nos sinais registrados podem ser atribuídas à complexidade inerente da carga 
explosiva que é a fonte da vibração, quando a mesma é monitorada em proximidade. Variáveis como: 
a geometria das faces livres existentes, a criação de novas faces livres, comprimento e profundidade 
das cargas assim como variantes na geologia local, causam múltiplas refrações, reflexões e difrações 
das ondas, tornando a resultante praticamente imprevisível. Diferentemente do monitoramento far 
field, no qual as cargas podem ser consideradas esféricas, e o evento como um todo apresenta uma 
maior reprodutibilidade. 
De acordo com Mohanty, Zwan & Malek (2013) existem diferenças significativas entre a 
intensidade de vibração esperada e a real medida, principalmente no que diz respeito à energia total 
liberada ao maciço, em medidas realizadas com vários acelerômetros posicionados ao redor de uma 
câmara estudada, considerando os desvios nos tempos nominais dos detonadores. Um terço dos furos 
liberaram menos energia do que a esperada na forma de vibração, as diferenças podem ser atribuídas 
a diversos fatores como, geologia local, técnicas deficientes de carregamento de explosivo e desvios 
na perfuração.  
 
Segundo Persson, Holmberg & Lee (1993) a vibração oriunda de uma detonação pode ser 
reduzida por meio de adaptações na malha de perfuração, carregamento dos furos e sequência de 
iniciação, além desses fatores a intensidade da vibração depende de: 
 
✓ Cooperação entre as cargas (acoplamento de onda) 
✓ Condições de confinamento das cargas explosivas. 
✓ Caracterização geomecânica da rocha. 
✓ Distância entre a detonação e o ponto de monitoramento. 
✓ Geologia local (Ex. Intercalações de distintas rochas ou falhas importantes). 
 
Métodos práticos para reduzir a intensidade de vibração por meio da redução do efeito de 
cooperação entre as cargas são listados: 
 
✓ Reduzir a quantidade de furos e o seu diâmetro. 
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✓ Utilizar “Decks”, em um mesmo furo, dividindo assim a coluna de explosivo em 
porções menores. 
✓ Usar cargas desacopladas (cartuchos menores do que o diâmetro do furo). 
 
No momento da detonação deve haver o menor confinamento possível, para tanto deve-se 
adotar o seguinte: 
 
✓ Adotar uma sequência de iniciação que permita que os furos rompam contra o burden da 
maneira mais fácil possível. 
✓ Adaptar o esquema de iniciação para que a quantidade de carga por instante seja reduzida, 
ou seja, utilizar mais intervalos de retardo, ajudando o processo natural de desvio no tempo 
nominal dos retardos (Scattering). 
 
De acordo com Worsey (2001), a intensidade de vibração gerada por eventos de desmonte 
pode ser reduzida, assim como seus efeitos daninhos às estruturas, aumentando os intervalos de 
tempo entre as cargas. 
 Nesse contexto Liu, Tran, Fleury & Lessard (2000) recomendam aumentar os retardos entre 
furos que possuam grandes volumes de explosivo, e propõem a utilização de retardos maiores que 
50ms entre furos com cargas superiores a 100kg. 
Em experimento realizado na mina Kidd Creed, Canada, Bekkers, Hortin & Disley (2008) 
incrementaram o tempo entre furos de 10ms para 25ms, diminuindo os efeitos da vibração nos 
ventiladores da mina, situados a 200m de distância. As vibrações se mantiveram abaixo dos 25mm/s, 
em detonações com aproximadamente 3800 kg de explosivos, sendo que essa modificação não 
prejudicou a fragmentação a ponto de exigir detonações secundárias. 
 
 Utilização de sistemas de monitoramento de cavidades (Scanner a laser) 
 
De acordo com Vilaescusa (2014) atualmente as minas que operam com o método de lavra 
baseado na criação de câmaras subterrâneas, utilizam sistemas de monitoramento de cavidades 
(SMC) para continuamente coletar dados e acompanhar as modificações nas geometrias finais dos 
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vazios, e para criar uma base de dados que permita uma modelagem precisa do ambiente subterrâneo 
após a extração dos volumes de minério. 
Os métodos alternativos de mapeamento de cavidades subterrâneas tais como radar de alta 
penetração e métodos baseados em eletromagnetismo, possuem baixa resolução e não podem gerar 
desenhos detalhadas das cavidades, nesse sentido os scanners a laser são muito superiores. (Luo, 
Liu, Zhang, Luo, Li & Chang 2008). 
 
Segundo Henning (2007) os SMC (Sistemas de Monitoramento de Cavidades) são 
programáveis e controláveis remotamente, os dados de saída do sistema podem ser convertidos em 
linhas 3D compostas de até 50,000 pontos no espaço.  
 
Conforme Diakité (1998) os dados coletados pelo scanner a laser podem ser importados para 
o formato Auto Cad (.DWG ou .DXF), sendo que os mesmos são compatíveis com a maioria dos 
softwares de manipulação de sólidos 3D. A criação desses sólidos permite a comparação entre a 
linha teórica planejada da câmara, e o perímetro real obtido, possibilitando comparação de secções 
2D entre o sólido planejado e o sólido real, permitindo a identificação de áreas onde ocorre diluição 
não programada, sub escavação (perda de reserva) assim como a obtenção da recuperação real e os 
possíveis colapsos de enchimento. 
 
Henning (2007) esclarece que a grande vantagem dos SMC’s é a possibilidade de obter o 
volume exato da cavidade, possibilitando a reconciliação do volume de material extraído, assim 
como a avaliação da eficiência do desmonte, contudo, alguns fatores podem prejudicar o 
desempenho dos escâneres, tais como: 
✓ Material remanescente na base das câmaras, ocultando o contorno final do piso. 
✓ Erros topográficos na localização do sensor laser, a partir do qual as coordenadas de todos 
os pontos são calculadas. 
✓ Pontos cegos na câmara, devido a geometrias complexas. 
✓ Grandes distâncias além do alcance do laser, assim como poeira em suspensão.  
  
Liu et al (2008) detalham o funcionamento dos escâneres a laser, tal como descrito na Figura 
22, um medidor de distância a laser, de alta precisão é o que mede a cavidade em si, o sensor é 
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acoplado a uma plataforma que permite rotação em 360° no eixo “X”, e 280° no eixo “Y” (140° 
ascendente e 140° descendente). 
 O medidor laser coleta a distância entre o sensor e o perímetro da câmara, sabendo o 
incremento na inclinação da plataforma em ambos os eixos e conhecendo a coordenada do ponto 
central da plataforma, é possível determinar a posição espacial do ponto medido no perímetro do 
vazio, o scanner normalmente coleta dados a cada 1° de rotação no eixo “X”, para então incrementar 
o ângulo de elevação em 1°, e seguir medindo os demais pontos, essa configuração gera seções 
circulares de pontos que podem ser unidos por linhas, facilitando a montagem de um sólido em 3D 
pelo método das seções paralelas. 
 
Figura 22 - Funcionamento do scanner a laser de cavidades. 
 
 
Fonte: Imagem modificada de ZHOU-QUAN et al 2008. 
 
As modernas tecnologias de scanner de cavidades possibilitam a realização de medições 
precisas das câmaras assim como de galerias de desenvolvimento. A técnica supera o levantamento 
topográfico e a fotográfico devido a sua densidade e precisão nas medidas.  
 
Os scanners são extremante úteis para o monitoramento das paredes das câmaras quanto à 
desplacamentos ou desabamentos. Da mesma forma pode servir para avaliar os danos causados pelos 




Vilaescusa (2014) esclarece que a segurança é sempre uma preocupação durante a coleta de 
dados com os scanners a laser, devido à necessidade de locação do equipamento muito próximo ao 
corte final da câmara, para assim garantir o maior alcance possível do laser, como mostra a Figura 
23. 
Segundo Diakité (1998) o acesso de funcionários à parte interna das câmaras é estritamente 
proibido, por esse motivo os scanners ópticos tem sua valia. 
 
Figura 23 - a) Scanner a laser; a) Exemplo de ferramental para o scanner de uma câmara; b) Scanners sucessivos de 




Fonte: Imagem modificada de: a) SCOBLE et al, 1997; b) e c) VILASECUSA 2014.  
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3. CAPITULO 3 – LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO  
 
A mina Arenal Deeps se localiza no município de Minas de Corrales, região norte do 
Uruguai, província de Rivera. O acesso pode ser feito a partir da divisa entre Santana do Livramento 
(BR) e Rivera (UY) seguindo a rodovia RUTA 5 por aproximadamente 70 km, até o povoado de 
Manuel Dias, a partir do qual segue-se pela rodovia RUTA 29 por mais 22km até o município de 
Minas de Corrales, como pode ser observado na Figura 24 
 
Figura 24 - Mapa do Uruguai mostrando a localização da Mina Arenal Deeps. 
` 
Fonte: Imagem modificada do estudo de pré-viabilidade LORYSER S.A. 2010. 
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 Geologia Local 
 
Segundo Quadros & Koppe (1996), a geologia regional da área é composta por 
embasamentos proterozóicos da formação Nico Perrez, que afloram em sedimentos paleozoicos. 
Essa formação é denominada Isla Cristalina e possui um comprimento de 110 km (± L-O) e largura 
de 20-40 km (±N-S), a mesma é caracterizada principalmente por granitos do tipo green stone belt, 
porém com diferentes graus de metamorfismo associados, desde xistos verdes até granulitos. O mapa 
geológico da Isla Cristalina pode ser observado na  Figura 25. 
 
Figura 25 - Geologia regional da formação "Isla Cristalina". 
 
 




Mineralizações erráticas de ouro são encontradas em toda extensão do cinturão Isla 
Cristalina, mas estão espacialmente associados à zona de cisalhamento Rivera (ZCR).   
 A zona de cisalhamento San Gregório que controla as mineralizações da região de mesmo 
nome, pode ter sido formada durante uma reativação da zona oeste da ZCR (Figura 26).  
 
Figura 26 - Mapa das minas relacionadas a Zona de Cisalhamento San Gregório. 
 
Fonte: Imagem modificada do estudo de pré-viabilidade LORYSER S.A., 2010. 
  
O ambiente mineralizador foi caracterizado por altas razões fluido-rocha, focalizadas em 
uma zona de cisalhamento, onde uma estrutura de transtensão atuou como armadilha para os fluidos 
hidrotermais. 
 Reações fluido–rocha produziram fácies hidrotermais de alteração caracterizadas pelos 
processos principais de cloritização, carbonatação, seritização, sulfetação, silicificação e oxidação. 
A mineralização ocorreu em um ambiente retrogressivo do tipo frágil-dúctil a frágil, e sin a pós-
tectônico, em condições equivalentes à fácies metamórficas xisto-verde. Os fluidos mineralizantes 
transportaram o ouro por meio de complexos sulfetados em condições aproximadamente neutras, e 
a deposição de ouro foi causada por processos de sulfetação e de “boiling”, na primeira e segunda 
fase da mineralização.  
A mineralização ocorre na forma de fraturas preenchidas por quartzo e carbonatos, nos 
granitos metamorfizados (Figura 27). Na região ocorrem dioritos, dioritos hidrotermalizados, K-
feldspato granitos pegmatóides, sienogranitos e sienogranitos hidrotermalizados. 
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O preenchimento de fraturas e a brechação ocorreram ao longo da zona de cisalhamento, as 
zonas brechadas e fraturadas contem minerais sulfetados disseminados, as zonas de mais alto teor 
formam depósitos em forma de charuto, que são macro controlado por falhas noroeste. 
 
Figura 27 - Amostra de mão, granito brechado com veios de quartzo e sulfetos disseminados.  
 
Fonte: Elaborada pelo autor 2016. 
 
Pirita é o sulfeto mais comum porem galena e calcopirita, também, são observadas em menor 
quantidade. O ouro esta principalmente associado à pirita sendo o mesmo finamente disseminado. 
 
3.1.1. Geomecânica 
A revisão dos parâmetros de mecânica de rochas, utilizados neste trabalho, é baseada no programa 
de investigação que foi iniciado em 2007 pela própria empresa. As informações são principalmente 
baseadas na combinação de descrições geomecânicas de sondagens com testemunhos orientados. A 
zona mineral foi dividida em cinco unidades geológicas as quais as discriminadas abaixo assim como 
seus parâmetros geomecânicos: 
 
Zona de brecha mineral (OZB): Brecha mineral identificada próxima da falha H1, altamente 




Zona mineral de carbonatos (OZC): Rocha mineral hidrotermal com pequenos veios de carbonato. 
Contem alterações de sericita e clorita, 
  
Zona mineral de granitos (OZG): Granito mineral com alterações de sericita hidrotermais, apresenta 
silicificação e veios de pirita e quartzo ao longo da pirita disseminada.  
 
Zona mineral de monzonitos (OZM): Brecha mineral de monzonito firmemente curado, 
principalmente identificada no meio da zona mineral.  
 
Zona mineral de milonitos (OZY): Zona milonítica mineralizada exatamente sobre a 
falha F1. 
As Tabelas 5 e 6, resumem os dados obtidos com as sondagens.  
 
Tabela 5 - Resultados dos ensaios de resistência realizados em amostras de furos de sondagens. 
 


















OZB ORE 2.81 1 41 - 95.3 0.12 11 
OZC ORE 2.85 5 80.3 45.5 55.2 0.18 7.4 
OZG ORE 2.73 6 96.2 57.6 69.4 0.2 8.7 
OZM ORE 2.7 3 73.1 - 82.7 0.26 - 
OZY ORE 2.77 2 139.3 37.7 63.3 0.25 - 
 
Fonte: Imagem modificada do estudo de pré-viabilidade LORYSER S.A., 2010 
 
Tabela 6 -  Resumo dos critérios de resistência a ruptura calculados para maciço rochoso (Hoek-Brown). 
 
Unidade Zona m σc (MPa) 
OZC ORE 5.9 69.7 
OZG ORE 12.3 107.4 
OZ Avg ORE 9.6 88.6 
 
Fonte: Imagem modificada do estudo de pré-viabilidade LORYSER S.A., 2010 
 
 Mina Arenal Deeps 
 
Mina subterrânea Arenal Deeps foi proposta como a continuação da exploração das reservas 
remanescentes do Pit Arenal, o qual operou entre 2004-2009 produzindo 370.000 oz de ouro. Em 
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sua configuração final o pit apresenta aproximadamente 450m de comprimento na direção L-O, e 
200m largura na direção N-S.  
Após uma intensa campanha de sondagens profundas no período entre 2008 e 2009, 
determinou se a viabilidade de uma operação subterrânea, destinada a produzir 140.000oz de Au. O 
projeto iniciou em março de 2011, por meio de modificações como o aproveitamento de pilares, a 
mina seguiu em operação até novembro de 2016.  
3.2.1. Design de mina Arenal Deeps. 
 
A mina Arenal Deeps possui uma rampa de acesso, que parte da cota -6 da parede norte do 
Pit Arenal e segue em forma de ziguezigue, seguindo o mergulho do corpo. Os níveis partem da 
rampa principal em intervalos verticais que variam de 15 a 20 metros.  
Os primeiros níveis entre N020 e N107, servem de acesso para os realces e pilares inclinados 
(IRP) logo são níveis simples que cortam a mineralização paralelamente ao seu Strike, com uma ou 
duas galerias. Os níveis mais profundos, de N120 até N220, fazem parte do segundo método de 
explotação, Câmaras Transversais (Transversal Stopes,TS), portanto, são níveis complexos que 
possuem galerias transversais ao rumo do corpo mineral, alinhadas entre os níveis, possibilitando 
que se realize a perfuração no nível superior ao mesmo tempo em que a extração do material 
detonado se realiza pelo nível inferior, a Figura 28 mostra a arquitetura da mina Arenal Deeps. 
 
Figura 28 - Vista oeste do projeto da mina Arenal Deeps. 
 
 
Fonte: Imagem modificada do estudo de pré-viabilidade LORYSER S.A., 2010.  
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3.2.2. Método câmaras e pilares inclinados (IRP). 
 
O método de câmaras e pilares inclinados (Inclined room and pilar) foi utilizado para lavrar 
o corpo mineral, entre os níveis -20 e -145, devido à espessura reduzida do mesmo (5-10m).  
A sequência operativa iniciava com o desenvolvimento de uma galeria de acesso que 
interceptava o corpo mineralizado paralelamente ao seu Strike, em seguida eram realizadas 
perfurações de desmonte buscando realçar a galeria extraindo o material compreendido entre o teto 
da mesma e o piso da galeria superior. 
O método desenvolveu-se de maneira descendente, buscando extrair o minério pela própria 
galeria de perfuração. Os realces foram alternados garantindo uma conformação de pilares que 
mantêm a estabilidade do conjunto de aberturas conforme a Figura 29. 
 
Figura 29 - Exemplificação do método câmaras e pilares inclinados. 
 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2015. 
 
3.2.3. Método câmaras transversais 
 
Entre os níveis -120 e -220 o corpo mineralizado apresentava as seguintes características: 
formato tabular de grande espessura (+ 50 m), mergulho variável entre 70° a 40°, baixa qualidade 
da rocha encaixante superior (Capa) e alta competência da rocha mineralizada, nessa condição o 
método adotado foi o câmaras transversais (Transversal Stope, TS), uma variante do método Sublevel 
59 
 
Stoping que se destina a minerar corpos espessos por meio de acessos que cortam o depósito mineral 
transversalmente ao seu rumo, conforme Figura 30. 
 




Fonte: Imagem modificada do estudo de pré-viabilidade LORYSER S.A., 2010. 
 
As câmaras apresentavam aproximadamente 20m de altura e de largura sendo o comprimento 
variável dependendo da seção do corpo mineral. 
O método se desenvolve em caráter ascendente sendo que após a extração do minério, o vazio 
deixado era necessariamente preenchido com enchimento de rocha estéril, permitindo que o material 
proveniente da câmara superior pudesse ser recuperado, como pode ser visto na Figura 31, 
minimizando assim os vazios deixados no maciço rochoso. 
 
Figura 31 - Exemplo da operação das câmaras em vista de perfil 
 





A metodologia proposta pode ser dividida em três partes principais: a primeira destinada a 
estabelecer procedimentos para a coleta e tratamento de dados referentes às operações de mina, tais 
como: informações operacionais, utilização do software Micromine, e de escâneres a laser das 
câmaras, bem como dados sismográficos.  
 
A segunda parte diagnostica os principais problemas associados ao demonstre de rocha com 
uso de explosivo, que foram evidenciados a partir das informações coletadas. 
 
A última parte apresenta procedimentos diversos que pretendem sanar as deficiências 
apresentadas na parte anterior:  
✓ Implementação de desmontes de grande porte. 
✓ Mudanças na geometria das câmaras para preservação do teto.  
Assim como são apresentadas metodologias que visam aprimorar as técnicas de desmontes 
vigentes na mina tais como:  
✓ Teste de retardos para o desmonte em câmaras. 
✓ Teste com esquema de perfuração de Hagan. 
 
Por meio da coleta e tratamento de dados, e posterior implementação dos procedimentos 
propostos foi possível construir uma sólida metodologia para o melhoramento das operações de mina 
correlatas ao desmonte de rocha com uso de explosivos. 
 
 Coleta de dados e ferramental 
 
Buscando cumprir os objetivos definidos no item 1.2, foram criados procedimentos a serem 
adotados na coleta e tratamento dos dados, os quais se resumem nos seguintes tópicos: 
 
✓ Acompanhamento na mina, registros visuais (fotos) e experiência em campo, juntamente 
com registros de produtividade em toneladas e metros lineares perfurados. 
✓ Utilização do software de visualização 3D, aplicado a mineração (Micromine 2014). 
61 
 
✓ Utilização do scanner a laser para mapear as câmaras e espaços vazios. 
✓ Instalação do sismógrafo e medição sismográfica. 
✓ Metodologia de cálculo das recuperações reais das câmaras. 
 
4.1.1. Acompanhamento em campo das operações de mina 
 
Realizou se um acompanhamento sistemático das operações de mina por meio de visitas 
regulares as frentes de trabalho, de diversas câmaras, (no período entre julho 2013 até janeiro de 
2015) por meio das quais foi possível verificar diversas situações que evidentemente contribuíram 
para as deficiências dos processos de: perfuração, carregamento de explosivo, desmonte e 
carregamento do material fragmentado.  
Foram adotados os seguintes procedimentos para tornar a coleta de dados mais ordenada: 
✓ Anotar dificuldades recorrentes encontradas na operação de produção em todas as suas 
etapas: planejamento, perfuração, carregamento de explosivo, desmonte e carregamento de 
minério. 
✓ Registrar imagens que comprovassem ou exemplificassem os casos estudados. 
✓ Coletar os dados referentes à produtividade da perfuração radial 
✓ Coletar dados referentes à produção mensal em toneladas de minério. 
 
4.1.2. Software de visualização 3D aplicado à mineração (Micromine 2014) 
 
A utilização dos softwares aplicados à mineração, tal como o Micromine, torna possível o 
modelamento digital preciso do ambiente subterrâneo, permitindo que se planejem as operações de 
produção e desenvolvimento com maior eficiência e segurança.   
O software possibilita visualização, criação e manipulação de volumes, reais 
georreferenciados, ou sólidos de projeto, o que garante uma plataforma de visualização em três 
dimensões de fácil utilização. 
O software Micromine 2014 foi utilizado como ferramenta de projeto para os seguintes fins: 
✓ Planejar, a forma das câmaras, bem como suas galerias de acesso. 
✓ Projetar as perfurações radiais. 
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✓ Determinar a sequência de detonação das câmaras, baseando se nos volumes de alívio 
disponíveis. 
✓ Situar e manipular os volumes escaneados das câmaras. 
✓ Avaliar a aderência entre os volumes planejados e os volumes reais extraídos. 
 
4.1.3. Scanner a laser (CMS) 
 
O scanner a laser é uma ferramenta que permite contemplar de maneira clara e precisa a 
forma do vazio deixado em subterrâneo, o que de muitas maneiras é importantíssimo para os 
controles operacionais e de segurança em uma mina subterrânea. Obter tais informações espaciais e 
poder representar os volumes dos vazios deixados permite reconciliar os dados da produção mineral, 
assim como avaliar a qualidade do desmonte no quesito recuperação, “arrancamento”, da mesma 
forma que possibilita o planejamento de futuras aberturas com maior segurança, em casos que as 
mesmas se encontram próximas a vazios anteriormente gerados.  
O Scanner Optech CMS (Cavity Monitoring System), vide 2.5¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., funciona coletando a posição precisa de milhares de pontos por meio de 
medição a laser. Tais pontos são utilizados para determinar o tamanho da cavidade medida bem 
como seu volume e orientação, possibilitando assim a criação de desenhos detalhados que podem 
ser utilizadas para projetos precisos de engenharia, o sistema é compatível com virtualmente 
qualquer software de visualização 3D do mercado inclusive o Micromine. A Tabela 7¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. detalha a ficha técnica do scanner Optech. 
 Desenvolvido na década de 1980, e patenteado desde então, o sistema Optech CMS, se 
tornou referência no campo das operações em subterrâneo. Com milhares de exemplares vendidos 
por todo o mundo o sistema CMS continua a prover medições detalhadas de forma rápida e confiável 




















Tabela 7 - Ficha técnica do scanner a laser 
    
Capacidade de Alcance 200m @20%; 500m @90% 
Alcance Mínimo 50cm 
Alcance Angular Horizontal 360° 
Alcance Angular Vertical 290° 
Acuracidade *2 cm 
Resolução 1 mm 
Acuracidade Angular 0.1° 
Resolução Angular 0.022° 
Min Step size (Azimute e elevação) 0.25° 
Tempo de scanner (1x1°) 6 min 
N° de pontos (360° x 290°) 52200 
Peso do escâner 5.4kg 
Peso da bateria 7.6kg 




O procedimento adotado para o scanner das câmaras visa maximizar a coleta de pontos, 
delimitando com exatidão o vazio de interesse, evitando zonas de sombra ou sobreposição com 




Estabeleceram-se os seguintes procedimentos: 
✓ Obrigatoriamente realizar uma medida das concentrações de gases no local escolhido para o 
scanner. 
✓ Realizar processo de remoção de fragmentos do teto imediato (bater choco) para evitar 
eventuais desprendimentos de rocha 
✓ A haste de suporte juntamente com o scanner devem ser as únicas peças a adentrar na câmara, 
sendo que em nenhuma circunstância os trabalhadores devem se expor a zona de realce. 
✓ Após o procedimento de scanner, o sensor deve ser orientado por meio de medição 
topográfica, para assim determinar a localização e orientação do sólido. 
✓ O scanner deve preferencialmente ser realizado pela galeria de acesso superior da câmara 
diminuindo a possibilidade que fragmentos de rocha atinjam o scanner. 
✓ A operação de escâner não deve ser realizada para fins de medida de volume final, em casos 
que a câmara contenha remanescentes de minério. 
✓ A segurança da equipe de topografia envolvida no processo de scanner nunca deve ser 
comprometida. 
 
Os dados obtidos com o scanner são primeiramente extraídos utilizando o software CMS, o 
qual referência os milhares de pontos medidos, com base nas coordenadas do sensor a laser, 
atribuindo assim coordenadas reais aos pontos. 
 A partir da importação dos pontos, já referenciados, o software Micromine possibilita criar 
o volume correspondente por meio da união das seções paralelas geradas. 
 
As recuperações reais das câmaras são calculadas a partir da comparação dos sólidos de 
projeto e dos sólidos reais escaneados, utilizando a ferramenta “Bolean” do software Micromine. 
 É importante ressaltar que a recuperação real não significa somente a razão entre o volume 
planejado e o volume real, obtido por scanner, devido a que, a posição do material extraído deve 
coincidir com a posição do volume planejado, ou seja, uma câmara tem um volume em uma dada 




Além da recuperação real, a comparação entre sólidos planejados e os sólidos reais provêm 
duas informações adicionais chamadas Sobre-quebra (Overbreak) e Sub-quebra (Underbreak), 
como é descrito na Figura 33. 
 




Fonte: Imagem Elaborada pelo autor. 2015. 
 




Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2015. 
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A sobre-quebra refere se a todo o volume escaneado que reside fora dos limites do sólido 
planejado, ou seja, material que não fazia parte da câmara, mas que foi lavrado, equação (7). 
A sub-quebra refere se a todo o volume planejado que não pertence ao sólido real, ou seja, 
todo o material que não foi extraído, por deficiência do desmonte, equação (8) 
As formulas para obtenção dos volumes mencionados estão resumidas abaixo: 
 
𝑹𝒆𝒄. 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒄çã𝒐 (𝑽. 𝒓𝒆𝒂𝒍; 𝑽. 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒆𝒋𝒂𝒅𝒐)                                    (6) 
 
𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝑸𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂 = 𝑽. 𝒓𝒆𝒂𝒍 − 𝑽. 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒆𝒋𝒂𝒅𝒐                                                   (7) 
 
𝑺𝒖𝒃𝑸𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂 = 𝑽. 𝒑𝒍𝒆𝒏𝒂𝒋𝒅𝒐 − 𝑽. 𝒓𝒆𝒂𝒍                                                          (8) 
 
4.1.4. Dados sismográficos 
 
Os dados sismográficos são extremamente importantes como ferramenta de avaliação das 
detonações. A partir desses registros é possível observar a assinatura sísmica do evento de desmonte 
e avaliar seus efeitos no ponto de monitoramento. 
Os monitoramentos basearam se nos seguintes procedimentos: 
✓ Definição dos locais de monitoramento. 
✓ Medida das distâncias, em três dimensões, até o ponto de epicentro da detonação, por meio 
do software Micromine. 
✓ Ancoragem do sismógrafo ao maciço rochoso. 
✓ Recuperação e tratamento dos dados. 
 
O equipamento utilizado para os monitoramentos sismográficos foi o sismógrafo Thomas 
VMS2000, vide 2.4, o qual possui uma central de dados munida de bateria própria, assim como um 
geofone e um microfone que podem ser desconectados da central. A ¡Error! No se encuentra el 






Figura 35 - Sismógrafo Thomas VMS-2000. 
 
Fonte: Thomas Instruments Inc. 
 
 
Tabela 8 -  Ficha técnica do sismógrafo VMS-2000. 
    
Fabricante: Thomas Instruments Inc. 
Modelo: VMS  2000S 
  
Sísmica 
Faixa de operação 0-127mm 
Gatilho (trigger) 0.51 a 127mm/s 
Frequência de detecção 2 a 250 Hz 
Tipo de Geofone Triaxial com frequência natural de 4Hz 
  
Dados   
Taxa de amostragem 1024 amostras por canal por segundo 
Janela de evento 1 a10 Segundos 
Modo de registro 
Manual, evento único ou 15 eventos automáticos de 
10s. 
Canais 4 - Longitudinal, Transversal, Vertical e Som. 
Analise de frequência Frequência de pico, Analises USBM e OSM/DIN 4150 
  






A instalação e fixação do sismógrafo para o monitoramento das vibrações oriundas das 
detonações foi realizado sempre por um membro do departamento de engenharia, seguindo os 
seguintes procedimentos:  
✓ O local escolhido para a instalação deve ser afastado das vias de acesso principais e deve ser 
alto para evitar a submersão do aparato em caso de falha das bombas. 
✓ O sismógrafo deve ser ancorado de forma solidaria a uma superfície de rocha sã, a qual não 
possua falhas de grande porte nas cercanias. 
✓ O sensor do sismógrafo deve ser fixado com gesso à superfície escolhida, permanecendo o 
mais nivelado possível, constatação que deve ser obtida por meio de bolha de nível. 
✓ De preferência o sismógrafo deve ser orientado com a componente radial apontando para a 
detonação.  
✓ Uma vez que a base de gesso esteja rígida, como é possível verificar na Figura 36, deve-se 
ligar o sismógrafo e esperar a verificação do sistema para as três componentes, caso haja 
alguma falha em qualquer das componentes, deve-se extrair o sensor do sismógrafo e repetir 
o processo de fixação. 
 
Figura 36 - Sismógrafo instalado 
 
 
Fonte: Foto tirada pelo autor 2014. 
 
Os dados coletados com o sismógrafos, são armazenados em formato “.event”  o qual pode 
ser lido pelo software Seismware, a partir do qual é possível converter os dados para o formato .csv 
do Microsoft Excel.  
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Os dados sismográficos se apresentam na forma de uma tabela com cinco colunas, que 
representam respectivamente o contador da amostragem, as acelerações Vertical, Transversal e 
Radial registradas em mm/s, e pôr fim a intensidade sonora registrada em decibéis, como é 
exemplificado na Tabela 9. 
 




Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Optou se por utilizar as medidas de aceleração em sua forma vetorial somada (Peak Vector 
Sum). Como nem todas as medidas realizadas contavam com dados de intensidade sonora essa 
componente foi excluída. Para poder comparar os picos de aceleração com o padrão de retardos do 
evento de desmonte, foi anexado uma coluna na qual constava a quantidade de explosivo por 
instante, ou seja, a carga máxima por espera de cada retardo utilizado, como demostra na Tabela 10.  
Como a amostragem do sensor é de 1024 amostras por segundo foi necessário ajustar os 
tempos de detonação em 2.3%, já que retardos são enumerados em milissegundos. 
 
Tabela 10 - Exemplo de tabela ajustada. 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Diagnostico dos principais problemas associado ao desmonte 
 
Seguindo as metodologias de coleta de dados e utilizando o ferramental descrito, foi possível 
diagnosticar os principais problemas associados ao desmonte de rocha com uso de explosivos nas 
operações da mina Arenal Deeps. 
Dois principais problemas foram identificados: Baixo rendimento do ciclo de perfuração e 
desmonte e ocorrência de danos a fortificação de teto. 
 
4.2.1. Baixo rendimento do ciclo perfuração e desmonte 
 
Analisando os ciclos operacionais da mina Arenal Deeps, foi possível perceber que a 
operação de desmonte gerava interferências operacionais na perfuração radial das câmaras, por 
exemplo: 
 
✓ Era necessário parar a perfuração algumas horas antes do final do turno, para permitir o 
carregamento das linhas que seriam detonadas. 
✓ Após a detonação, era necessário esperar que os gases gerados, se dissipassem, o que atrasava 
o início da perfuração. 
 
A perfuração das linhas radias, apresentava os seguintes inconvenientes para a operação:  
 
✓ As vibrações oriundas da perfuração ocasionavam pequenos desprendimentos de rocha, 
próximo ao corte final gerado pelo desmonte, expondo as perfuratrizes a zonas de risco. 
✓ As perfuratrizes seguiam perfurando enquanto o carregamento e transporte do minério eram 
realizados por meio da galeria inferior, ou seja, havia o risco de que ocorressem desprendimentos de 
rocha no instante que uma perfuração rompesse na galeria inferior. 
 
Tantos inconvenientes se traduzem em um baixo rendimento das perfuratrizes radias DL nos 
primeiros meses da operação do método TS, o qual pode ser comprovado pelo gráfico da Figura 37 




Figura 37 - Gráfico da produtividade das perfuratrizes entre junho e novembro de 2013. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2015. 
 






















específica     
(m/t) 
6 meses 7346 697 30890 4154 122.4 0.23 
 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2015. 
 
O fato das operações de desmonte e perfuração ocorrerem concomitantemente, gerava 
atrasos operacionais que se traduziam em baixa produtividade das perfuratrizes e consequentemente 
baixa taxa de produção. O principal problema era que o desmonte começava antes da finalização da 
perfuração, logo a separação entre estas atividades deveria melhorar o rendimento de ambas. 
 
4.2.2. Danos aos cable bolts 
 
Decorridos os eventos de detonação, era possível notar que os “cable-bolts”, responsáveis 
pela fortificação do teto remanescente da câmara, eram danificados, no que diz respeito aos 
elementos que mantêm o cabo tensionado tais como: a platina, cunha e barril, Quando danificados 
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os “cable-bolts” deixavam de atuar ativamente, para simplesmente atuar passivamente, sem exercer 
pressão sobre o maciço rochoso. Na Figura 38 e Figura 41 observa-se os danos aos cabos de teto.  
 




Fonte: Foto tirada pelo autor, 2013. 
 
Sobrepondo os furos de desmonte, os cabos de teto e o scanner a laser da câmara, fica clara 
a exposição dos cable bolts na Figura 39 e até mesmo sobre escavação da parte superior da câmara, 


























Fonte: Elaborada pelo autor, 2015. 
 




Fonte: Elaborada pelo autor, 2015.  
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O cable bolt consiste de um cabo de aço ancorado com cimento ao interior de uma 
perfuração, o mesmo é tensionado por meio de placa de aço que transmite a tensão ao maciço 
rochoso. Quando o contato entre a placa de aço e face rochosa é perdido, a tensão aplicada ao cabo 
desaparece e o mesmo deixa de atuar ativamente contra a rocha. A Figura 41, exemplifica o 
funcionamento do cable bolt. 
 




Fonte: Imagem modificada de VILLAESCUSA, 2014. 
 
A proximidade dos furos de desmonte com o emboque dos cable bolts, gerava o 
desprendimento de fragmentos da face rochosa que ancorava a placa de aço, ocasionando a perda de 
tensão do elemento de fortificação após as detonações.  
O preenchimento de cimento do cable bolt utilizado, também não era a ideal, a falta de 
cimento na parte do emboque do furo, gera um ponto de debilidade para o cabo, pelo qual o mesmo 
pode ser danificado. Contudo esse estudo não considerou modificar a técnica de preenchimento dos 
cabos. 
A geometria da câmara tal como estava determinada é o fator principal para a destruição dos 
cabos, o formato “quadrado” do teto da câmara, exigia que se posicionassem furos altos nas laterais 
da galeria, o que invariavelmente rompia os cabos durante as detonações, logo uma mudança de 
geometria era necessária para assim preservar a fortificação de teto. 
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 Propostas para aumentar a eficiência das operações de perfuração e desmonte 
 
Com a finalidade de diminuir a influência negativa dos principais problemas associados aos 
processos de perfuração e desmonte de rocha, bem como em um intento de aumentar a eficiência 
dos mesmos, foram propostas as seguintes modificações nas operações de mina, visando sanar as 
deficiências observadas no item 4.2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
4.3.1. Implementação de desmontes de grande porte 
 
A realização de desmontes de grandes volumes em operações em câmaras gera uma maior 
flexibilidade das operações, o que se reflete em ganhos de produtividade e aumento da segurança 
operacional (Liu, 2013). 
Nas dez primeiras câmaras lavradas, a média de toneladas por desmonte era de 2530 t, o que 
garantia teoricamente dois dias de produção. Com a finalidade de acelerar a extração de minério, e 
diminuir a quantidade de intervenções humanas nas câmaras, foi aplicada uma metodologia de 
desmontes massivos, obedecendo as seguintes premissas:  
✓ A perfuração da câmara deveria estar completa, antes da primeira detonação, para que não 
houvesse interferência entre as atividades. 
✓ A câmara deveria ser detonada no menor número possível de etapas. 
✓ O volume de alívio deveria ser maior ou igual a 30% do volume que se pretendia detonar 
vide 2.3.2, (LIU, 2013). 
✓ A face livre deveria possuir área igual ou superior à das linhas que se pretendia detonar. 
✓ As áreas das linhas de perfurações agrupadas em uma mesma detonação devem ser regulares 
ou decrescentes. 
✓ A velocidade de carregamento deve ser tal que nenhuma carga de ANFO permaneça nos 
furos por mais de 12h, devido à sensibilidade das mesmas à umidade. 
✓ Todas as cargas de fundo juntamente com o reforçador e o shock tube específico, devem estar 
introduzidas nos respectivos furos antes que a operação de derramamento do ANFO se inicia. 
 
Após a aplicação das premissas os resultados de registros de produção foram recuperados 
com a finalidade de avaliar a os benefícios da técnica. 
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A metodologia baseou-se nos seguintes procedimentos: 
✓ Análise dos ciclos operacionais de perfuração, embasados em tempos de ciclo da mina. 
✓ Organização da base de dados com respeito ao rendimento das perfuratrizes nos seis meses 
anteriores. 
✓ Avaliação das questões de segurança ocupacional quanto às operações conjuntas e separadas. 
✓ Aplicação do método. 
✓ Avaliação dos resultados após um período de seis meses. 
 
Utilizando os registros de tempo de ciclo das perfuratrizes foi possível caracterizar a 
operação de perfuração, utilizando um gráfico simples, Figura 42, que demonstra os tempos de cada 
atividade dentro de um turno de trabalho. Constatou se que: quando a perfuração divide espaço com 
as operações de desmonte, existem perdas de tempo consideráveis, que ocasionam menor tempo 
efetivo de perfuração.  
 
Figura 42 - Gráfico com os ciclos operacionais, de perfuração e desmonte mistos e segregados 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O conceito de segregação entre as operações foi aplicado na câmara TS_N195_E1, em 
dezembro de 2013, e se avaliaram os resultados de produção de minério e metros totais perfurados 
entre os meses de janeiro e junho do ano de 2014. 
A quantidade mínima de eventos de desmonte em uma câmara é determinada pelo fator de 
empolamento, partindo de um volume de alívio provido por uma chaminé, de aproximadamente 
90m³, as sucessivas detonações só poderão ocorrer, com sucesso, se houver pelo menos um volume 
de alívio igual ou superior a 30% do volume detonado (LIU, 2013). 
Logo, praticamente nenhuma câmara pode ser detonada em menos de três etapas, sendo essas 
praticamente iguais para todos os casos, contudo, a partir da terceira etapa o limite de volume a ser 
desmontado não sofre grandes limitações pelo efeito do empolamento, devido ao grande volume de 
alívio presente, encontrando limitação apenas nas capacidades de planejamento e execução do 
desmonte.  
Obedecendo a proporcionalidade de 0.3, entre volume de alívio e volume a ser desmontado, a 
sequência idealizada para a evolução do desmonte nas câmaras são exemplificadas pelas  
Figura 43 e Figura 44 e descrita a seguir: 
✓ Abertura da raise: consiste na detonação de um arranjo de perfurações extremamente 
agrupadas com razão de carga próxima a 8,5 kg/m³, capaz de criar a primeira conexão entre 
os níveis: gerando 90m³ de volume de alívio para a seguinte etapa. 
✓ Fase 1: consiste na detonação das linhas de perfurações mais próximas a chaminé, (2 a 4 
linhas) com o objetivo de ampliar o volume de alívio, o volume da fase 1 não deve superar 
290m³ (800t), utilizando uma razão de carga de aproximadamente 1,5 kg/m³, ampliando o 
volume de alívio para 380 m³. 
✓ Fase 2: Consiste na detonação de todas as linhas restantes (7 a 10 linhas) do Slot, totalizando 
um máximo de 1.230m³ (3400t), a uma razão de carga de 1,2 kg/m³ criando um volume de 
alivio de 1.680m³. 
✓ Fase 3: consiste na detonação das linhas radiais comuns da câmara, podendo essas serem 








Figura 43 - Sequência idealizada para os desmontes de uma câmara. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 




Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para a execução dos planos de fogo foi criada a seguinte metodologia para a disposição dos 
retardos de superfície e de fundo, e para o carregamento de explosivos: 
 
✓ Cada furo, de uma linha, possuí uma série de Shock tube de fundo específica, sendo que o 
furo central recebe o menor tempo e a partir deste, os tempos aumentam em direção aos 
flancos. 
✓ Cada linha de perfurações é acionada por um cordel detonante de 10g/m, gerando o tempo 
“ZERO” da respectiva linha, a partir desse ponto os retardos de fundo predeterminados 
regem a ordem de detonação das cargas. 
✓ As linhas consecutivas possuem series Shock tube iguais, logo se as linhas possuírem, o 
mesmo número de furos, compartilharão também a mesma disposição de retardos de fundo.  
✓ Deve se utilizar retardos entre as linhas, já que estas compartilham a mesma numeração 
Shock tube de fundo, o retardo entre linhas determinará o tempo entre a detonação de furos 
alinhados na direção do afastamento. 
 
Considerando que cada furo possui um tempo de fundo pré-determinado pelo número Shock 
tube atribuído ao mesmo, e o retardo de superfície é responsável por sequenciar as linhas, o tempo 
real de detonação de cada furo é dado pelo retardo Shock tube de fundo mais o somatório dos retardos 








Figura 45- Demonstra os tempos reais de detonação de um desmonte da câmara TS_N157_E0 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Foram consideradas questões de segurança operacional relacionada à troca de metodologia 
nas operações de desmonte, observando se fatores como: 
✓ Exposição efetiva dos trabalhadores ao ambiente de trabalho próximo ao corte das bancadas, 
tal como pode ser visualizado na Figura 46. 
✓ Número de acidentes relacionados a carregamento de explosivos em câmaras. 
✓ Número de interferências na câmara. 
 





Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
A metodologia de desmontes massivos foi aplicada a partir de maio de 2014, e seus 
resultados foram avaliados a partir dessa data. 
 
4.3.2. Teste de retardos para o desmonte em câmaras. 
 
Os experimentos consistiram em realizar três desmontes de quatro linhas cada, as quais 
possuíam diferentes retardos entre furos e entre linhas.  
O objetivo dos testes foi determinar qual disposição temporal das cargas geraria o menor 
pico de vibração nas cercanias. A câmara TS_N157_E0 era do tipo secundária, e por tanto, residia 
entre pilares artificiais de rocha cimentada (CRF), logo o efeito das vibrações nos pilares de rocha 




Para a realização dos testes foi seguida a seguinte metodologia: 
✓ Escolher um conjunto de doze linhas consecutivas na câmara TS_N157_E0, que possuíssem 
praticamente o mesmo desenho. 
✓ Agrupar as doze linhas em três desmontes de quatro linhas os quais possuíam volumes 
semelhantes. 
✓ Determinar as três configurações de tempos que seriam testadas. 
✓ Determinar a localização do sismógrafo para o monitoramento das vibrações oriundas do 
desmonte. 
✓ Acompanhar o carregamento de explosivos nos três cenários para garantir que o plano fosse 
seguido. 
✓ Análise dos dados colhidos com o sismógrafo. 
 
A escolha das linhas que comporiam o estudo foi guiada pela similaridade entre as mesmas. 
Optou se por linhas que compartilhassem praticamente o mesmo número de furos e a mesma malha 
de perfuração (1,9m de afastamento e 2,1m de espaçamento), ou seja, as linhas escolhidas residiam 
em uma seção da câmara que apresentava área regular. A Figura 47, demonstra o plano de 
carregamento da linha L-10 da câmara TS_N157_E0. 
 
Figura 47 - Plano de carregamento de explosivos da linha 10, câmara TS_N157_E0. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
83 
 
Os três conjuntos de linhas denominados respectivamente de VL-02, VL-03 e VL-04, 
localizavam se na parte central da câmara, e já dispunham de face livre plena, por este motivo optou-
se por três configurações de retardo de intervalos curtos (25 a 200ms), diferentemente das etapas 
iniciais da detonação que possuem volume de alívio muito reduzido e necessitam tempos muito mais 
lentos (500 a 9000ms).  
Os três esquemas de retardos testados assim como a distância do monitoramento e as 
quantidades de explosivos estão resumidos na Tabela 12: 
 








F-F      
(ms) 
Retardo 







VL-02 2140 5800 1.03 25ms 67ms 22 147 
VL-03 2144 6200 0.96 50ms 75ms 20 194 
VL-04 2516 6500 1.08 50ms 200ms 23 123 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
O ponto de monitoramento foi escolhido de maneira que as distâncias entre o ponto central 
de cada detonação e o sismógrafo fossem praticamente constantes. O sensor foi instalado em uma 
galeria de nome AC_N145_R6 paralela à galeria guia da câmara. Após a instalação a posição do 
mesmo não foi alterada de nenhuma forma, até que os três testes se completassem.   
Pelo projeto do nível N145, o sismógrafo estaria protegido dos efeitos das detonações tais 
como projeção de rocha e sobre pressão de ar, mesmo estando a uma distância linear pequena de 
















Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
 
4.3.3. Mudança de geometria das câmaras para preservar os cabos de teto. 
 
Tentando reduzir os danos ao teto das câmaras, foi proposto modificar o desenho das 
câmaras, após as mudanças foram utilizados scanners a laser para obter a forma final do vazio com 
a finalidade de avaliar a eficiência da técnica. 
Para diminuir os efeitos negativos do desmonte, em relação ao escoramento de teto, foi 
proposta a modificação do formato da câmara, partindo de um teto “quadrado” com esquinas 
pronunciadas que atingiam a mesma altura da galeria guia, para um formato triangular com esquinas 







Figura 49 - Mudança na geometria do teto das câmaras; A) método antigo; B) Método novo. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Para a implementação da nova configuração de perfuração seguiu se a metodologia descrita 
abaixo: 
✓ Foram levantados dados tais como: volumes de projeto das câmaras, planos de perfuração, 
fotos e scanners a laser, das câmaras já lavradas.   
✓ Determinou-se que os volumes a serem extraídos por cada câmara, compreenderiam somente 
o material que se encontrassem abaixo da linha de gradiente (1,5m) da linha da galeria guia 
e o material remanescente seria extraído com a câmara superior.  
✓ Se modificaram as perfurações nas linhas excluindo furos próximos aos cable-bolts. 
✓ Avaliou se a estabilidade das duas propostas de perfuração, por meio de simulação 









Figura 50- Exemplo dos planos de perfuração das câmaras: TS_N220_E3 (antes das modificações) e TS_N182_E4 




Fonte: Imagem elaborada pelo autor. 
 
O software RS2 da Rocscience foi utilizado para avaliar os campos tensionais gerados a partir 
das duas geometrias de câmaras, a primeira: com teto quadrado e a segunda com teto triangular. A 
Tabela 13, mostra os dados que foram utilizados na simulação.  
 
Tabela 13 - Dados utilizados no modelo tensional. 
 
Campo tensional Gravidade 
Altitude da superfície 120m 
Peso específico da cobertura. 0.027MN/m3 
Razão de tensão (Hor/Vert saindo do Plano) 1.5 
Razão de tensão (Hor/Vert No plano) 1.5 
Tensão horizontal 0 
Parâmetros da rocha   
Peso especifico 0.027MN/m3 
Modulo de Young 42000 Mpa 
Tipo de elasticidade Isotrópica 
Razão de Poisson 0.22 
Critério de ruptura Hoek-Brown Genérico 
Resistência a compressão 100 Mpa 
Falhamentos Não 
  
Fonte: Elabora pelo autor.  
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4.3.4. Teste com esquema de perfuração de Hagan 
 
Com o intuito de diminuir a perfuração específica, foi proposta uma nova malha de 
perfuração baseada na técnica dos triângulos reorientados de Hagan (1988). Essa técnica redistribui 
as perfurações para diminuir a concentração de carga próxima à galeria de acesso, aumentando o 
spacing entre os furos, diminuindo o burden e defasando as linhas de forma a gerar uma malha 
triangular ou “Stagged”. 
Para testar a eficiência da nova malha de perfuração, a mesma foi aplicada na câmara 
IRP_N181-169_A1. A respectiva câmara era composta de perfurações ascendentes e descendentes, 
ou seja, a malha de perfuração teria que conciliar os diâmetros característicos dos dois cenários, 
64mm para furos ascendentes e 76mm para furos descendentes. A Figura 51 exemplifica a 
combinação entre as técnicas de perfuração ascendente (64mm) e descendente (76mm). 
 
Figura 51- Perfurações nos métodos TS e IRP, comparados à câmara IRP_N181_169_A1. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Como os dois diâmetros, possuíam burdens característicos diferentes, se a malha original 
fosse aplicada, haveria um desencontro entre as linhas de piso e as linhas de teto, logo a unificação 
dos burdens foi proposta para facilitar a operação de perfuração. 
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Com o uso de diâmetros diferentes para a perfuração do piso e do teto da galeria, e mantendo 
o mesmo burden, era necessário ajustar o spacing de cada diâmetro para evitar sobrecarga ou 
insuficiência energética. 
A malha normalmente utilizada para os dois diâmetros e a nova malha proposta estão 
resumidas na Tabela 14. 
 
Tabela 14 - Malhas de perfuração do método antigo e do novo respectivamente 
                
Malha antiga Malha nova 









64 mm 1.6 1.9 Quadrada 64 mm 1.4 2.2 Triangular 
76 mm 1.9 2.1 Quadrada 76 mm 1.4 3.5 Triangular 
        
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Devido as diferenças geométricas das duas malhas de perfuração as razões de carga 
especificas também são afetadas diminuindo à medida que se aumenta a área especifica da malha de 
perfuração, além de alterar a proporção entre o burden e spacing, a área específica do diâmetro 
76mm foi aumentada em 22%, a ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. demonstra as 
variantes das duas malhas de perfuração, antiga e nova, para os respectivos diâmetros.   
 
Tabela 15 - Variantes geométricas das malhas de perfuração. 
              
  
Diâmetro Litros de 
explosivo/m 




76 mm 4,53 1,9 2,1 3,99 1,135 
64 mm 3,22 1,6 1,9 3,04 1,059 
              
Malha     
nova 
76 mm 4,53 1,4 3,5 4,9 0,924 
64 mm 3,22 1,4 2,2 3,08 1,045 
       
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
A alteração da malha antiga para o novo método, baseado na teoria de Hagan, possibilita que 
a concentração de carga perto do emboque dos furos seja reduzia. Invariavelmente, devido à 
disposição radial das perfurações, haverá um maior volume de explosivos na região mencionada. 
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Porém defasando as linhas sucessivas e aumentando o spacing é possível gerar o efeito descrito na 
Figura 52, na qual é possível visualizar as malhas tanto na extremidade dos furos (fundo), quanto na 
zona de emboque. 
 
Figura 52 - Malha 1,9 x 2,1m: acima malha aparente na galeria, abaixo malha real; B) Malha 1,4 x 3,5m, acima malha 
aparente na galeria, abaixo malha real. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 
A Figura 53 permite a visualização em várias vistas de dois pares de linhas teóricas 
sucessivas, a primeira perfurada com a malha antiga e a segunda com o novo método, cada furo 











Figura 53 - Malhas de perfuração; A) Normal; B) Hagan adaptado. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Gerar o efeito de uma malha triangular, em um esquema de perfuração em leque, é 
particularmente difícil quando os contornos da câmara não são uniformes, devido às mudanças de 
área das seções do bloco a ser perfurado, o que provoca variação na quantidade de furos dificultando 
que se projete o ponto de bissetriz, logo a estratégia para garantir uma defasagem entre os furos de 
uma linha para a outra foi a seguinte: 
 
✓ Irradiar as perfurações da primeira linha com os spacing específicos de cada diâmetro, no 
ponto de encontro com o contorno da câmara projetada. 
✓ Repetir a primeira linha na posição da linha consecutiva, e ajustar os contornos. 
✓ A partir da cópia de primeira linha, se posicionam os furos na bissetriz do espaçamento da 
linha original, feito isso, se apaga os furos que serviram de base, e se obtém um plano de perfurações 
que é defasado exatamente meio spacing da linha original. 
✓ Nos casos em que linhas consecutivas não apresentem o mesmo tamanho, é necessário 
adaptar as perfurações para garantir uma defasagem apropriada, logo se priorizou exagerar os 





Como a câmara 181-169_A1 possuía secções irregulares crescentes, ou seja, as áreas das 
linhas aumentavam à medida que a câmara crescia, foi necessário ajustar linha por linha para garantir 
que não houvesse insuficiência energética nas linhas maiores e se mantivesse uma defasagem 
apropriada. 
A Figura 54 demonstra o efeito de perda de defasagem ou distorção no spacing devido à 
mudança na área das linhas de perfuração.  
 
Figura 54 - Efeito da distorção do spacing, a) mantendo a bissetriz, mas alterando o spacing; b) mantendo o spacing, 
mas perdendo a bissetriz. 
 






5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 Desmontes massivos discussão  
 
A partir de janeiro de 2014, as atividades de perfuração e carregamento de explosivos foram 
segregadas, com a finalidade de aumentar a eficiência de ambos os processos, antecipando a 
metodologia de desmontes massivos, a segregação entre as atividades de perfuração e carregamento 
de explosivos, foi bem sucedida em aumentar o rendimento das perfuratrizes, partindo de um media 
de 6614m de perfuração radial, no período entre junho e dezembro de 2013, para 9882m de 
perfuração entre os meses de janeiro e julho de 2014, um aumento médio de aproximadamente 49%. 
A Figura 55 mostra o rendimento mensal das perfuratrizes radiais e comprova o aumento do mesmo 
a partir de janeiro de 2014.  
 




Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
A maior capacidade de perfuração mensal, foi à base para a implementação dos desmontes 
massivos, uma vez terminada a perfuração das câmaras era essencial que as mesmas entrassem em 
produção o mais rápido possível.  
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O conceito de desmontes massivos foi aplicado a partir de maio de 2014, e obteve-se 
resultados positivos primeiramente na redução do número total de eventos de detonação, por câmara, 
de 16,2 eventos para 4,5 eventos de detonação após a aplicação do método. Consequentemente a 
média de toneladas por desmonte, que antes da mudança era de aproximadamente 2.533t por evento 
de detonação, subiu para 5.971t. 
A redução do número de eventos de detonação por câmara é resultado do aumento de 
eficiência nos processos de planejamento e execução das atividades de desmonte. Tal mudança 
acarretou em uma menor exposição dos trabalhadores em zonas de risco, como as bordas das 
bancadas, e possibilitou a manutenção de um ritmo acelerado de produção diferentemente dos meses 
anteriores.  A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. apresenta os dados correlatos ao 
desmonte das câmaras no período de maio de 2013 até fevereiro de 2015.  
A partir de maio de 2014 começando pela câmara, TS_N182_W2, destacada na Tabela 16, é 
possível notar a diminuição do número de desmontes e consequentemente um aumento nas toneladas 




























TS_N182_E2 6 62933 18/02/2015 10489 
TS_N182_E4 5 24987 01/02/2015 4997 
TS_N182_W3 6 34188 09/01/2015 5698 
TS_N145_W1 3 15031 05/01/2015 5010 
TS_N145_E0 4 18484 26/12/2014 4621 
TS_N145_W3 3 17089 02/12/2014 5696 
TS_N157_EA 5 37720 08/12/2014 7544 
TS_N157_E3 4 25836 25/09/2014 6459 
TS_N157_W3 4 21944 21/08/2014 5486 
TS_N157_E1 4 13929 13/08/2014 3482 
TS_N182_W4 7 39370 07/07/2014 5624 
TS_N157_W1 3 13929 09/06/2014 4643 
TS_N182_W2 5 39370 09/05/2014 7874 
TS_N182_E1 17 49278 11/04/2014 2899 
TS_N195_W1 8 24300 21/03/2014 3038 
TS_N182_E3 11 46129 24/02/2014 4194 
TS_N220_W1 11 21308 12/02/2014 1937 
TS_N195_E1 27 30525 26/12/2013 1131 
TS_N195_E3 18 33544 18/11/2013 1864 
TS_N195_E2 18 33426 29/10/2013 1857 
TS_N220_E2 20 59063 03/09/2013 2953 
TS_N220_E1 17 47014 17/07/2013 2766 
TS_N195_E4 15 40488 28/05/2013 2699 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Os resultados das mudanças aplicadas podem ser visualizados no gráfico da Figura 56, que 
apresenta a produção mensal de minério da mina Arenal Deeps. É possível perceber o aumento na 
produção após a aplicação da segregação entre perfuração e desmonte a partir de janeiro de 2014, e 
a manutenção das altas taxas de produção cerca de 40% maiores do que o período anterior às 
mudanças, a partir de maio de 2015 após a aplicação dos desmontes massivos. 
O gráfico da produção mensal revela uma tendência de melhora na produção, o que reforça 









Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
A redução no número de eventos de detonação por câmara, gerou uma menor necessidade de 
exposição dos trabalhadores aos vértices das bancadas, com mais linhas sendo detonadas por evento 
de desmonte. Somente a primeira linha exige que os funcionários se aproximem da beirada da 
bancada e após o carregamento dessas, as linhas subsequentes distanciam-se cada vez mais da zona 
de risco. Anteriormente a aplicação da metodologia ocorram apenas dois acidentes relacionados ao 
carregamento de explosivos nos vértices de bancada. Ambos não resultaram em ferimentos aos 
trabalhadores, porem teriam sido evitados ou amenizados caso a metodologia de desmontes massivos 
já estivesse sendo utilizada, devido as características da técnica de desmonte em muitas etapas, a 
qual danifica repetidamente a rocha zona de carregamento, aumentando assim os riscos de 
desprendimentos. 
Após a aplicação da mesma não se reportou nenhum acidente relacionado a desprendimentos 
de rocha, durante o carregamento de explosivos em câmaras. 
 
 Testes com diferentes retardos nos desmontes de câmara 
 
Os testes com diferentes configurações de retardos foram realizados entre os dias 6 e 19 de 
maio de 2015. As Figura 57,Figura 58 e Figura 59, apresentam as vibrações medidas nos três eventos 
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utilizando a soma vetorial das componentes (T-R-V). Explorando a técnica de medição near field 
vibration, a qual permite uma melhor compreensão do evento de desmonte, devido à proximidade 
do monitoramento a resolução dos dados é tal que é possível visualizar as vibrações oriundas de cada 
furo individualmente.    
Com base nos resultados obtidos é possível perceber que as menores intensidades de vibração 
ocorreram na configuração VL-04, que possuía 50ms entre furos e 200ms entre linhas. O máximo 
pico de velocidade de partícula medido foi de 63mm/s, sendo a configuração mais lenta com 
aproximadamente 1250ms de duração total. A VL-04 apresentava uma menor probabilidade de 
acoplamento de ondas devido a sobreposição de retardos. A relação entre os retardos  furo-furo (F-
F) e linha-linha (L-L) possuía valores entre 2.7 – 4, com predominância do maior, o que garantia 
muito mais alivio para a detonação. A mesma quantidade de explosivo detonando em uma janela de 
tempo maior, gerou menores intensidades de vibração, devido a um maior alívio disponível, a 
energia provida pelo explosivo foi direcionada a principalmente a fragmentação, diminuído os 
efeitos secundários no maciço rochoso remanescente. 
Contudo é provável que essa configuração tenha gerado impactos negativos na fragmentação 
já que a cooperação entre as cargas foi quase nula, devido aos grandes intervalos de tempo; todavia 
não foram necessárias detonações secundarias. 
 
Figura 57 - Registro sismográfico da VL-04. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
A detonação VL-03, apresentou picos de velocidade de partícula superiores a 120mm/s, 
devido a uma inconsistência entre os retardos F-F e L-L, 50ms e 75ms respectivamente. Os dois 
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apresentavam valores muito próximos com relação entre 0.5 - 1.5, o que ocasionava uma sequência 
“apertada” de saída do material detonado, mesmo com uma duração razoavelmente longa de 900ms. 
A VL-03 apresentou as maiores vibrações medidas. 
 
Figura 58 - Registro sismográfico da VL-03. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 
A VL-02 com retardos de 25ms F-F e 67ms L-L, apresentou valores intermediários de pico 
de vibração com valor máximo de 86mm/s, mesmo sendo a detonação mais rápida com 550ms de 
duração total. A VL-02 não apresentou os maiores valores de vibração porque a mesma possuía uma 
relação constante de 2,68 entre os retardos F-F e L-L. 
 




Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Mudança de geometria das câmaras   
 
A partir de julho de 2014, começando pela câmara TS_N182_W4, foi aplicada a nova geometria 
das câmaras, a mesma provou ser válida como medida para assegurar a preservação da meia secção 
da galeria, e consequente preservação dos cabos de teto (cable-bolts). 
A nova geometria   foi aplicada em onze câmaras, e foi bem-sucedida em preservar os cabos de teto 
em praticamente todos os casos, com exceção da TS_N182_E2, a qual se comunicou com a câmara 
primaria ao lado, devido a que está possuía desenho antigo de perfuração, o que ocasionou um 
colapso parcial do teto. A Tabela 17 lista as câmaras em que a mudança de geometria foi aplicada. 
 
 






Data      
Início 
TS_N182_E2 X 62933 18/02/2015 
TS_N182_E4 Ok 24987 01/02/2015 
TS_N182_W3 Ok 34188 09/01/2015 
TS_N145_W1 Ok 15031 05/01/2015 
TS_N145_E0 Ok 18484 26/12/2014 
TS_N145_W3 Ok 17089 02/12/2014 
TS_N157_EA Ok 37720 08/12/2014 
TS_N157_E3 Ok 25836 25/09/2014 
TS_N157_W3 Ok 21944 21/08/2014 
TS_N157_E1 Ok 13929 13/08/2014 
TS_N182_W4 Ok 39370 07/07/2014 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
As simulações realizadas com o software RS2 mostraram as diferenças tensionais entre as 
duas configurações de forma final das câmaras. A nova configuração, que excluía os furos altos das 
laterais das galerias, apresentou zonas de relaxamento afastadas do ponto central da galeria de 
acesso, a qual se encontra em pequena compressão em seu centro criando um efeito arco que auxilia 
à atuação dos cable-bolts, como pode ser observado na Figura 60. Evitando assim os 
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desprendimentos de rocha que poderiam inutilizar o ancoramento ativo dos cabos, relaxando o cabo 
pela perda de tensão da placa de aço.  
A configuração antiga, por sua vez, apresenta zonas de relaxamento muito próximas às zonas 
de ancoramento dos cables-bolts, Figura 60, o que poderia gerar desprendimentos de rocha que 
aliviariam a tensão imposta pelo elemento de fortificação. Apresentam se acúmulos de tensão nas 
esquinas da câmara, o que poderia agravar a situação de desprendimentos de teto.  
 
Figura 60- Mapas de tensões resultantes das duas configurações de perfuração; Esquerda: esquema de perfuração com 




Fonte: Elaborada pelo autor. 
  
O scanners a laser provam: que a mudança de geometria das câmaras manteve o formato do 
teto da galeria intacto após o evento de desmonte. O que por sua vez preservou a tensão dos 
elementos de fortificação ativos (cable-bolts), garantindo uma segurança extra contra 
desprendimentos de rocha do teto, como pode ser observado nas  









Fonte: Elaborada pelo autor. 
  






Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Figura 63 – Foto da câmara TS_N182_E4, demonstrando a preservação dos cabos de teto. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 






Fonte: Elaborada pelo autor. 
A preservação do formato da galeria após o desmonte é vantajoso por assegurar uma área 
fortificada para a posterior circulação das LHD’s, quando a câmara em questão esteja preenchida 
com material estéril e sirva de base para extração do material da câmara superior, como pode se 
observar na Figura 65. As figurasFigura 66 e Figura 67 mostram exemplos das configurações finais 
das câmaras que utilizaram ambos os métodos de perfuração.  
A configuração antiga de perfuração gera uma grande largura da área de circulação da 
carregadeira e carregamento de minério após o desmonte da câmara inferior. Por outro lado, a nova 
configuração de perfuração preserva a meia secção de galeria de carregamento após o desmonte da 
câmara. 
 













Figura 66 - Foto da operação de preenchimento da câmara TS_N195_E1, mostrando a grande extensão de teto não 




Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Figura 67 - Foto da câmara TS_N182_E1, demonstrando a preservação parcial da seção da galeria guia, após a 





Fonte: Elaborada pelo autor. 
 Teste com malha de perfuração HAGAN 
 
A nova malha de perfuração foi aplicada na câmara N181_169_A1, em dezembro de 2015. 
A mesma apresentou um consumo de perfuração total de 3.922m, utilizando dois diâmetros de 
perfuração: 64mm e 76mm. Considerando que o volume total desmontado foi de 25.014t, o consumo 
específico de perfuração foi de 0,156m/t. Quando comparado com os históricos de consumo de 
perfuração a nova malha apresentou uma economia de 16%, em metros totais perfurados, ou seja, se 
a câmara N181_169_A1 fosse inteiramente perfurada com a mesma proporção entre os diâmetros 
64mm e 76mm, e fossem utilizadas as malhas usualmente utilizadas, o consumo de perfuração seria 
16% maior. A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. apresenta o consumo de metros 
e os valores teóricos de perfuração específica dos diâmetros utilizados. 
  
 






64mm 1928 0,216 
76mm 1994 0,158 
      
Total 3922 0,1865 
 
Fonte: Elabora pelo autor. 
 
Analisando o sólido final escaneado da câmara IRP_N181_169_A1, é possível notar que 
houve muitas zonas de sub-escavação (under-break) nas secções da mesma. De fato, a recuperação 
real foi de 76%, cerca de 9% inferior à média histórica do método que é de 85%. Logo a técnica não 
apresentou bons resultados no tocante a recuperação do material planejado, As figuras  
 
Figura 68Figura 69Figura 70 e Figura 71 apresentam seções da câmara  sobrepostas às linhas 






Figura 68 - Escâner sobreposto às linhas de perfuração L-2 e L-3. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 





Fonte: Elaborada pelo autor. 
Figura 70 - Escâner sobreposto às linhas de perfuração L-9 e L-13. 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 










































Essa dissertação tratou dos temas correlatos a perfuração e desmonte de rocha aplicados ao 
método câmaras em sub-níveis. Baseando se em monitoramentos sismográficos, scanners a laser de 
cavidades, utilização de softwares de visualização 3D e registros operacionais, foi possível propor 
as metodologias descritas no Item 4.2, as quais objetivaram sanar as principais deficiências 
detectadas na operação de perfuração e desmonte de rocha na mina Arenal Deeps, tais como: baixo 
rendimento do ciclo de produção e sobre quebra do teto das câmaras. 
Além da tentativa de resolução dos principais problemas, esse trabalho apresentou um 
experimento para determinação da melhor sequência temporal para utilização nos desmontes em 
câmaras, assim como uma avaliação de eficiência de uma nova malha de perfuração seguindo os 
conceitos de Timothy Hagan. 
Revisitando os objetivos traçados no item 1.2, é possível concluir que os mesmos foram 
satisfatoriamente atingidos no decorrer deste trabalho. 
 
 Utilizar medidas de vibrações, near field vibration, para diagnosticar a eficiência dos 
desmontes  
 
As medidas de vibração foram essenciais como ferramenta para a avaliação das diferenças 
dos planos de fogo apresentados na secção 4.2.2.  
A técnica de medição near field vibration, permitiu uma melhor compreensão do evento de 
desmonte, à proximidade do monitoramento gerou uma resolução dos dados sismográficos, 
suficiente para visualizar as vibrações oriundas de cada furo individualmente.  
Permitindo a comparação fina entre as distintas disposições de retardos testadas, por meio do 
monitoramento sismográfico foi possível distinguir qual disposição de retardos minimiza os efeitos 
do desmonte em seus arredores, tais como: pilares galerias vizinhas e infraestrutura de mina. Logo 





 Utilizar scanners a laser para avaliar desempenho dos desmontes 
 
Os escâneres a laser serviram para determinar as formas finais das câmaras, da mesma forma 
serviram para avaliar as mudanças propostas quanto à forma da cavidade deixada após cada 
desmonte, possibilitando a obtenção da recuperação real dos sólidos planejados, o que permite a 
comparação entre as diferentes técnicas de desmonte. 
 
 Metodologia de desmontes massivos 
 
A segregação das operações de perfuração e desmonte, antecedeu a implementação dos 
desmontes massivos e se mostrou muito vantajosa do ponto de vista do aumento da eficiência na 
produção de mina. Após a aplicação da mesma, as perfuratrizes aumentaram seu rendimento em 
49% em comparação aos seis meses anteriores. As metodologias propostas tornaram possível a 
diminuição da média de 16,2 eventos de desmonte por câmara, para 5,2 eventos, aumentando 
consequentemente as toneladas médias por desmonte de 2.533t para 5.971t. Fundamentado nessas 
mudanças foi possível manter ritmos acelerados de produção, 32% maiores do que a média dos treze 
meses anteriores, além disso, a diminuição nas etapas de desmonte foi benéfica do ponto de vista da 
segurança operacional, por diminuir a necessidade de reentrada de pessoal nas zonas de 
carregamento de explosivo.  
A técnica de desmontes massivos mostra-se como uma excelente alternativa para acelerar os 
ciclos de produção, e aumentar a segurança operacional dos trabalhadores por diminuir as 
intervenções humanas nas câmaras, diminuindo assim a probabilidade de acidentes. 
 
 Distribuição dos tempos de retardos nos desmontes 
 
Após a realização dos três testes com diferentes disposições de retardos foi possível concluir 
que a intensidade de vibração não só depende do tempo de duração total da detonação, mas também 
da disposição dos retardos. Uma correta adequação dos retardos F-F em relação aos retardos L-L 
pode diminuir a vibração mesmo em detonações de curta duração. Devido as características das 
perfurações radias, muito agrupadas perto do emboque, é preferível garantir um maior ângulo de 
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face livre para os furos, logo quanto maior a relação entre os retardos F-F e L-L, mais “aliviada” 
será a detonação, gerando assim menores picos de vibração.  
Quanto maior for o alívio do desmonte, menor será: a parcela de energia desperdiçada em 
forma de vibração transmitida ao maciço rochoso, aumentando assim a eficiência do desmonte e 
diminuindo os efeitos colaterais nas proximidades. 
Concluindo, os melhores resultados quanto à redução da intensidade de vibração podem ser 
atingidos aumentando a duração total da detonação e aumentando a relação entre os retardos F-F e 
L-L. 
 
 Sobre-quebra do teto das câmaras. 
 
Foi possível diminuir a quebra do teto das câmaras, modificando a geometria das mesmas 
excluindo os furos altos da lateral das galerias. Essa simples mudança foi capaz de preservar a meia 
secção da galeria guia, resguardando os cables-bolts, e garantindo um teto fortificado para a 
circulação da LHD após o preenchimento da câmara, com material estéril.  
 
 Malha de perfuração baseados no método dos triângulos de HAGAN. 
 
A técnica dos triângulos reorientados de Hagan consumiu menos metros de perfuração por 
tonelada desmontada, havendo uma economia de 16%, nos metros totais perfurados quando 
comparada com a malha convencional de perfuração. Contudo a câmara IRP_N181_169_A1 obteve 
uma recuperação real menor do que a média histórica do método TS. 
Fica claro que o exagero no espaçamento teve papel crucial na baixa recuperação da câmara. 
As zonas assinaladas pelas setas negras nas figuras Figura 71,Figura 70,Figura 69 e  
 
Figura 68 são os extremos dos furos que encontram se mais engastados nas paredes laterais.  
Como a câmara IRP_181_169_A1, apresentava um formato crescente partido da abertura 
inicial, os furos das extremidades não somente necessitavam romper contra o afastamento, mas 
também deveriam “arrancar” parte das paredes laterais, para assim ampliar a área da linha, logo, 
partindo de um espaçamento exagerado, que é o que a técnica sugere, foi muito difícil que os furos 
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das extremidades pudessem avançar contra as paredes laterais, ou seja quando um furo não possui 
face livre plena e necessita avançar em um maciço rochoso, o exagero no espaçamento prejudica a 
capacidade dos furos de romper a rocha. 
O aumento da malha de perfuração como um todo, é fator que prejudicou a eficiência da 
técnica, o exagero no espaçamento deveria ter sido aplicado sem alterar significativamente o produto 
das variáveis B x S, mantendo assim a razão de carga constante.  
Possivelmente os resultados seriam mais satisfatórios em câmaras que não contassem com 
linhas crescentes, e mantendo a mesma malha alterando somente os valores de B e S, sem alterar a 
razão de carga, sem visar economia de metros de perfuração. 
 
 Trabalhos futuros 
 
Como sugestões de trabalhos futuros estão: 
 
✓ A aplicação do método dos triângulos reorientado de Hagan em câmaras regulares nas quais não 
haja a necessidade de avanço lateral, para testar a viabilidade real da técnica. 
✓ Avaliação do uso de retardos eletrônicos nas perfurações em leque, com acompanhamento 
sismográfico “near field vibration” e posterior analise do vazio deixado com escâneres ópticos, 
acompanhado de avaliação de granulometria por imagens. 
✓ Testes com explosivos bombeáveis nas perfurações em leque, devido a presença de agua, com a 
finalidade de reduzir a perfuração específica e aumentar a flexibilidade da operação de 
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